
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммерческое предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализованные проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  г. Енисейск, ул. Ленина 4а :               

  

 

 

 

 

 

 

 

г. Енисейск, ул. Ленина 4а:  

 

 Лесосибирск 7 мкр. Комплекс жилых домов:                

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Енисейский район, п. Подтесово :               

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскиз проекта жилого дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант 1-по цене Госстроя  

 

 

Фасад жилого дома 

 
                                                              

Планировка  жилого дома 

 

                          Квартира К1                                                               Квартира К2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепция  застройки земельного участка. 

 

Возможный вариант  проекта  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности домов:

- кровля 

- кровля домов двух- трёх-уровневая с выходами 
 лестничных площадок на отметках 6.000, 9.000, 12.000;

- кровля засевается газонной травой и кустарником
и используется, как место отдыха жильцов дома;

- возможность установки открытых бассейнов 
с подачей и отводом воды

плоская инверсионная с верхним грунтовым
слоем;



Особенности квартир:

- все квартиры имеют окна на две, три стороны света;

- прихожие и ванные комнаты имеют естественное 
освещение;

- во всех квартирах есть возможность объединения 
кухни и гостиной



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительный график  производства работ и 

освоения денежных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №
К  контракту №

От «___» ________________ 2021г.

Дата начала 
выполнения работ либо 

период выполнения 
этапа выполнения 
комплекса работ

Дата окончания 
выполнения работ либо 

период выполнения 
этапа выполнения 
комплекса работ

1 2 3 4 5 6

1 разработка проекта  и прохождение  гос. 
экспертизы

01.03.2021 01.07.2021  м3              3 200,00   

2 Разработка котлована 01.07.2021 20.07.2021  м3            32 000,00   

3 Устройство фундамента 10.07.2021 10.08.2021 м3            32 000,00   

4

ФОРМА

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ  И ОСВОЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Возведение стен и перегородок, устройство (межэтажных МП, оконных и дверных перемычек, плит перекрытия, вент. каналов), 
установка лестничных маршей.  

№ п/п этапа 
выполнения 

Контракта и (или) 
комплекса работ и 
(или) вида работ и 
(или) части работ 
отдельного вида 

работ

Наименование этапа выполнения Контракта и (или) 
комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ 

отдельного вида работ

Сроки исполнения этапа выполнения Контракта 
и (или) комплекса работ и (или) вида работ и 

(или) части работ отдельного вида работ
Физический объем 

работ (единица 
измерения в 

соответствии с 
проектной 

документацией)

Сумма, тыс руб

1-й Этаж 01.09.2021 20.10.2021 м3              4 100,00   

2-й Этаж 20.10.2021 20.11.2021 м3              4 100,00   

3-й Этаж 20.12.2021 20.01.2022 м3              4 100,00   

4-й Этаж 20.01.2022 20.02.2022 м3              4 100,00   

5-й Этаж 20.02.2022 20.03.2022 м3              4 100,00   

6-й Этаж 20.03.2022 20.04.2022 м3              4 100,00   

5 Устройство кровли 20.09.2022 20.05.2022 м3              4 100,00   

6 Установка окон 01.08.2022 01.09.2022 м3              4 100,00   

7

1-й Этаж 01.06.2022 01.07.2022 м3              5 300,00   

2-й Этаж 01.07.2022 01.08.2022 м3              5 300,00   

3-й Этаж 01.08.2022 01.09.2022 м3              5 300,00   

4-й Этаж 01.09.2022 01.10.2022 м3              5 300,00   

5-й Этаж 01.10.2022 01.11.2022 м3              5 300,00   

6-й Этаж 01.11.2022 01.12.2022 м3              5 300,00   

8

1-й Этаж 01.05.2022 01.06.2022 м3              5 400,00   

2-й Этаж 01.06.2022 01.07.2022 м3              5 400,00   

3-й Этаж 01.07.2022 01.08.2022 м3              5 400,00   

Устройство отделки квартир, подъездов и фасада (установка дверей, устр-во полов, внутренняя и внешняя отделка, устройство 
козырьков) 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. (отопление, вентиляция, индивидуальный тепловой пункт, узел учета тепловой 
энергии)

3-й Этаж 01.07.2022 01.08.2022 м3              5 400,00   

4-й Этаж 01.08.2022 01.09.2022 м3              5 400,00   

5-й Этаж 01.09.2022 01.10.2022 м3              5 400,00   



6-й Этаж 01.10.2022 01.11.2022 м3              5 400,00   

9

1-й Этаж 01.05.2022 01.06.2022 м3              5 400,00   

2-й Этаж 01.06.2022 01.07.2022 м3              5 400,00   

3-й Этаж 01.07.2022 01.08.2022 м3              5 400,00   

4-й Этаж 01.08.2022 01.09.2022 м3              5 400,00   

5-й Этаж 01.09.2022 01.10.2022 м3              5 400,00   

6-й Этаж 01.10.2022 01.11.2022 м3              5 400,00   

10

1-й Этаж 01.05.2022 01.06.2022 м3              5 400,00   

2-й Этаж 01.06.2022 01.07.2022 м3              5 400,00   

3-й Этаж 01.07.2022 01.08.2022 м3              5 400,00   

4-й Этаж 01.08.2022 01.09.2022 м3              5 400,00   

5-й Этаж 01.09.2022 01.10.2022 м3              5 400,00   

6-й Этаж 01.10.2022 01.11.2022 м3              5 400,00   

Внутренние водопровод и канализация.( Водопровод хозяйственно-питьевой, Горячее водоснабжение, Канализация хозяйственно-
бытовая)

Монтаж внутренних электросетей и ОПС(внутренняя разводка электрических сетей, телефонизация, телевидение,пожарная 
сигнализация, СОУЭ,  Оборудование для маломобильных групп, Оборудование приёма эфирного радиовещания)

11 Устройство наружних сетей (электрических, 
водоснабжения, теплоснабжения, канализации) 

10.08.2022 10.09.2022 м3            31 650,00   

12 Работы по благоустройству территории дома 01.06.2022 01.09.2022 м3            25 892,00   

         286 542,00   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническая база  
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