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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинже-

нерия» предполагает формирование компетенций в процессе освое-

ния дисциплин «Надежность и ремонт машин», «Технология ремонта 

машин» – способность использовать типовые технологии техниче-

ского обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей 

машин и электрооборудования. 

Для достижения указанных результатов учебным планом подго-

товки бакалавров и рабочими программами дисциплин предусмотрено 

выполнение расчетно-графических, контрольных, курсовых и выпуск-

ных квалификационных работ, составной частью которых является 

планирование трудоемкости работ по техническому сервису техники 

сельскохозяйственных предприятий. При этом наиболее трудоемкой 

частью расчетов является составление годового плана загрузки цеха 

технического сервиса техники и разработка графика загрузки по меся-

цам календарного графика с учетом специфики сельскохозяйственного 

производства. Трудоемкость этих вычислений при ручных расчетах с 

использованием микрокалькуляторов составляет до 50 часов. 

Для облегчения этих расчетов предлагается использовать про-

граммы для ПЭВМ и методики подготовки исходных материалов 

студентами для разработки планов загрузки цехов технического сер-

виса техники исходя из наличия техники в хозяйстве и планируемой 

годовой наработки по маркам машин. Программа разработана для 

решения задачи в два этапа. На первом этапе ПЭВМ выдает опорное 

решение, которое не противоречит принятым ограничениям по сро-

кам ремонта машин, обусловленных сроками выполнения сельскохо-

зяйственных работ и занятостью на них специализированных ком-

байнов, сельскохозяйственных машин и орудий. Однако опорное ре-

шение не удовлетворяет условию равномерной загрузки в течение го-

да таких участков, как кузнечный, сварочно-наплавочный, механиче-

ской обработки, обкатки двигателей и некоторых других (эти рабочие 

заняты в цехе, как правило, круглый год и должны иметь полную 

равномерную нагрузку по месяцам года). 

Используя опорное решение, студент самостоятельно решает за-

дачу равномерного распределения трудоемкости в течение года таких 

участков цеха, где требуются высококвалифицированные специали-

сты узкого профиля, перенося ремонт отдельных объектов с одного 
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месяца на другой, добиваясь такого положения, при котором трудо-

емкость таких участков по месяцам находится в пределах 0,95…1,15 

их среднемесячных значений. Затем решение повторяется на ПЭВМ, 

для определения трудоемкости по остальным видам работ, соответст-

вующих полученному решению. 

В зависимости от масштаба хозяйства, его специализации, нали-

чия техники они могут иметь как цехи для технического сервиса всей 

имеющейся техники (общего назначения), так и участки специализи-

рованного ремонта отдельных видов машин. Поэтому и методы ре-

монта техники могут быть разными. Так, на специализированных 

участках по техническому сервису сложных машин, в зависимости от 

их количества, капитальные и текущие ремонты могут осуществлять-

ся на базе отремонтированных агрегатов как полностью по коопера-

ции, так и частично с заменой только сложных агрегатов, как двига-

тели и коробки перемены передач тракторов «Кировец», требующих 

для ремонта сложное дорогостоящее оборудование. Метод ремонта 

определяет продолжительность нахождения конкретной машины в 

ремонте, а в связи с этим можно изменять календарные сроки капи-

тального и текущего ремонтов сложных специальных машин. 

Второй этап решения задачи для разработки графика загрузки 

цеха технического сервиса рекомендуется использовать при выпол-

нении выпускных квалификационных работ. При этом полученное 

решение удовлетворяет всем необходимым условиям. 
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1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЪЕМА РЕМОНТНО-

ОБСЛУЖИВАЮЩИХ РАБОТ 

 

1.1 Определение количества ремонтов и технических 

обслуживаний техники по маркам машин 

 

На основании данных, представленных в задании (приложение 

А), рассчитывается годовое количество ремонтов и технических об-

служиваний (ТО) по каждой марке машины по формулам [1, 2]: 
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где 
КР

N , 
ТР

N , 
3ТО

N , 
2ТО

N  – количество капитальных, те-

кущих ремонтов и технических обслуживаний ТО-3, ТО-2 соответст-

венно, шт.; 

Wr – плановая годовая наработка на данную марку машины; 

nм – количество машин данной марки, шт.; 

WKP, WTP, WTO-3, WTO-2 – плановые наработки до проведения ка-

питального, текущего ремонтов, и технических обслуживаний ТО-3 и 

ТО-2 по маркам машин. 

Периодичность ремонтов и технических обслуживаний различ-

ных марок машин в установленных единицах измерения представле-

на в таблицах 1–3 [1, 2]. 

 

Таблица 1 – Периодичность ТО и ремонтов тракторов 

 
Марка 

трактора* 

Периодичность технического  

обслуживания, усл. эт. га  

(кг израсходованного топлива) 

Межремонтная наработка, 

усл.эт.га (кг израсходованного 

топлива) 

ТО-1 ТО-2 ТО-3 до ТР до КР 

1 2 3 4 5 6 

ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ 

Т-130М 109(1395) 436(5580) 1740(22272) 3485(44608) 10460(133888) 
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Окончание таблицы 1 

 
1 2 3 4 5 6 

Т-150 120(1200) 480(4800) 1920(19200) 3840(38400) 10520(115200) 
Т-4А 95(1050) 370(3400) 1480(14600) 2960(28200) 8880(88440) 
ДТ-75М, 
ВТ-100 78(840) 307(3360) 1228(13200) 2456(26800) 7368(80640) 

КОЛЕСНЫЕ ТРАКТОРЫ 
К-701, 
К-744.Р2 

194(2300) 775(9200) 3100(36800) 6200(75600) 18600(220800) 

К-700А 150(1600) 600(6400) 2400(26600) 4800(53200) 14400(159600) 
Т-150К 120(1200) 480(4800) 1920(19200) 3840(38400) 11520(115200) 
МТЗ-82.1 
МТЗ-1221 

 
52(550) 

 
210(2200) 

 
840(8800) 

 
1680(17600) 

 
5040(52800) 

Т-40А 
Т-40АМ 

 
38(350) 

 
150(1400) 

 
600(5600) 

 
1200(11200) 

 
3600(33600) 

Т-28М 
Т-25А 

 
23(200) 

 
92(800) 

 
368(3200) 

 
736(6400) 

 
2208(19200) 

Т-16М,  
Т-16МГ 16(130) 65(500) 260(2009) 520(4000) 1560(12000) 

 
Таблица 2 – Периодичность ТО и ремонтов самоходных и прицепных 

комбайнов, физ. га 
 

Марка 
комбайна*

 До ТО-1 До ТО-2 
До текущего 

ремонта 
До капиталь-
ного ремонта 

СК-5 «Нива» 60 240 300 1000 
Дон-1500 72 288 360 1200 
Енисей-1200М 75 300 380 1300 
КСК-100, 
Дон-680 

80 312 390 1350 

КС-2,6 30 119 160 520 
ККУ-2А 16 64 86 460 

 
Таблица 3 – Периодичность ремонтов и ТО автомобилей, тыс. км 

 

Марка 
автомобиля

* ТО-1 ТО-2 
Капитальный 

ремонт 
ГАЗ-52-04 1,8 8 110 
ГАЗ-53А 1,8 8 110 
ЗИЛ-130 2,5 10 180 
КамАЗ 4,0 12 200 

Примечание: * – при наличии в задании марки машины, не приведенной в 

таблицах 1–3, периодичность ТО и ремонтов необходимо принять по показате-

лям марки, аналогичным по типу и классу. 
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Количество текущих ремонтов для автомобилей не планируется, 

они выполняются по мере необходимости. Обычно ТР автомобилей 

совмещают с ТО-2. 

Трудоемкость выполнения ТР планируют в часах на 1000 км 

пробега (при грузоподъемности автомобиля 1,0 т – 3,1 ч, 2,5 т – 3,8 ч, 

4,0 т – 4,8 ч, 5,0 т – 5,2 ч, 8,0 т – 6,7 ч, 12,0 т – 9,6 ч). 

Для определения трудоемкости текущих ремонтов автомобилей 

(устранение отказов в процессе эксплуатации) количество ТР рассчи-

тывают для каждой марки по формуле 

 

TPW
PtnrW

Tт
N м






1000
,                                          (5) 

 

где   Wr – плановый годовой пробег автомобиля, км; 

tp – средняя нормативная трудоемкость ремонта, приходящаяся 

на 1000 км пробега (например для ГАЗ − tp=4,8 ч, для ЗИЛ − tp=5,2 ч); 

WТР – средняя трудоемкость устранения отказов (условного те-

кущего ремонта) автомобилей, ч (WТР=10 ч); 

Количество ремонтов простых сельскохозяйственных машин 

(Nр) определяют с использованием среднегодовых коэффициентов 

охвата ремонтом 

 

NP=nм·K0,                                                       (6) 

 

где    nм – количество машин по маркам, шт; 

К0 – коэффициент охвата ремонтом. 

Для нашего региона коэффициенты охвата ремонтом простых 

сельскохозяйственных машин равны: 

плуги тракторные – 0,8; 

сеялки, лущильники, бороны дисковые – 0,7; 

жатки валковые, культиваторы – 0,75; 

сенокосилки тракторные – 0,6; 

прочие машины – 0,65. 

Определив количество ремонтов и технических обслуживаний, 

необходимо распределить ремонтные работы между ремонтно-

техническими предприятиями (РТП) различного уровня, то есть меж-

ду РТП регионального значения, цехами технического сервиса (ТС) 
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техники хозяйств, ремонтными мастерскими отделений сельскохо-

зяйственных предприятий. Капитальный ремонт всех тракторов, ком-

байнов, автомобилей, а также текущий ремонт и ТО-3 тракторов типа 

К-700А (К-701), как правило, не следует планировать в цехе ТС хо-

зяйств, так как они должны выполняться на специализированных ре-

монтных предприятиях и станциях технического обслуживания 

(СТО), оснащенных соответствующим оборудованием. Допускается 

планировать такие виды работ на базе новых или капитально отре-

монтированных агрегатов. 

Не следует планировать в цехах ТС ремонт простых сельскохо-

зяйственных машин (бороны зубовые, грабли тракторные и т.п.), не-

сложные виды ТО тракторов (ТО-1 и ТО-2, кроме тракторов «Киро-

вец»). Эти работы должны выполняться на пунктах технического об-

служивания отделений и бригад. 

На основании выполненных расчетов определяют основную 

трудоемкость ремонтов и технических обслуживаний техники сель-

скохозяйственного предприятия (Tосн), подлежащую выполнению в 

цехе ТС. 

Кроме основных работ, каждое ремонтное предприятие выпол-

няет и дополнительные работы, которые принимают в процентном 

отношении к основным работам. Для ремонтных предприятий при 

определении видов и объемов дополнительных работ рекомендуется 

использовать данные таблицы 4. 

 

Таблица 4 − Объемы дополнительных видов работ 

 
Вид дополнительной работы Процент от Тосн 

Ремонт оборудования цеха 8 

Восстановление и изготовление деталей 5 

Ремонт и изготовление инструмента 3 

Работы по механизации животноводческих ферм 10 

Прочие (неучтенные) работы 10 

 

В таблице 5 приведена трудоемкость ремонтов и ТО каждого 

объекта и распределение трудоемкости по видам работ, то есть по от-

делениям и участкам цеха. 

 

 



10 

 

Таблица 5 − Трудоемкость ремонтов и технических обслуживаний 

объектов и ее распределение по видам ремонтных работ  

по отделениям и цехам мастерской 

 
 

Наименова-

ние объекта, 

вид ремонта 

или ТО 
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о
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 Распределение трудоемкости по видам работ, часы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. К-701,  

К-744, 

ТО-2 
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0,8 

 

- 

 

- 

 

- 

 

8,2 

 

- 

 

- 

 

- 

2.Т-4А, Т-130, 

текущий  

ремонт 

 

375 

 

50,0 

 

4,0 

 

9,4 

 

13,2 

 

261,0 

 

5,7 

 

24,2 

 

7,5 

3.Т-4А, Т-130, 

ТО-3 

 

28 

 

2,3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

25,7 

 

- 

 

- 

 

- 

4.Т-150К,  

ДТ-175С, те-

кущий ремонт 

 

236 

 

31,2 

 

3,8 

 

4,7 

 

8,3 

 

160,3 

 

4,7 

 

13,6 

 

9,4 

5.Т-150К,  

ДТ-175С, 

ТО-3 

 

25 

 

2,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

23,0 

 

- 

 

- 

 

- 

6.ДТ-75,  

ДТ-75М,  

текущий  

ремонт 

 

236 

 

50,2 

 

2,4 

 

5,9 

 

13,2 

 

160,4 

 

3,6 

 

15,6 

 

4,7 

7.ДТ-75,  

ДТ-75М, 

ТО-3 

 

32 

 

2,6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

29,4 

 

- 

 

- 

 

- 

8.МТЗ, ЮМЗ, 

текущий  

ремонт 

 

167 

 

22,0 

 

2,7 

 

3,3 

 

5,8 

 

112,9 

 

3,3 

 

10,4 

 

6,6 

9.МТЗ, ЮМЗ, 

ТО-3 

17 1,4 - - - 15,6 - - - 

10. Т-25М,  

Т-16М, теку-

щий ремонт 

 

105 

 

13,7 

 

1,7 

 

2,1 

 

3,7 

 

71,1 

 

2,1 

 

6,4 

 

4,2 
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Продолжение таблицы 5 

Наименова-
ние объекта, 
вид ремонта 

или ТО 
Т

р
у
д

о
ем

к
о

ст
ь 

 

р
ем

о
н

та
 и

л
и

 Т
О

 

ед
и

н
и

ц
ы

 о
б

ъ
ек

та
 Распределение трудоемкости по видам работ, часы 

Р
аз

б
о

р
о

ч
н

о
- 

 

м
о

еч
н

ы
е 

К
у

зн
еч

н
ы

е 

С
в
ар

о
ч
н

ы
е 

С
та

н
о

ч
н

ы
е 

С
б

о
р
о

ч
н

ы
е 

С
л
ес

ар
н

ы
е 

М
ед

н
и

ц
к
о

- 
 

ж
ес

тя
н

и
ц

к
и

е 

И
сп

ы
та

те
л
ьн

о
 -

 

о
б

к
ат

о
ч

н
ы

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Т-25А,  
Т-16М, 
ТО-3 

 
17 

 
1,4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
15,6 

 
- 

 
- 

 
- 

12. Комб. з/у, 
текущий  
ремонт 

 
155 

 
29,1 

 
2,6 

 
5,8 

 
12,4 

 
99,2 

 
- 

 
3,1 

 
2,8 

13. Ремонт с/у 
комбайнов 

 
125 

 
28,1 

 
4,0 

 
5,4 

 
10,9 

 
73,7 

 
- 

 
2,9 

 
- 

14. Ремонт 
карт. убор. 
комб. 

 
210 

 
47,5 

 
6,7 

 
9,0 

 
18,3 

 
123,7 

 
- 

 
4,8 

 
- 

15. Автомо-
били ГАЗ, те-
кущий ремонт 

 
10 

 
1,3 

 
0,1 

 
0,4 

 
0,3 

 
6,5 

 
0,2 

 
0,9 

 
0,3 

16. Автомо-
били ГАЗ, 
ТО-2 

 
12 

 
1,0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
11,0 

 
- 

 
- 

 
- 

17. Автомо-
били ЗИЛ,  
текущий  
ремонт 

 
10 

 
1,3 

 
0,1 

 
0,4 

 
0,3 

 
6,5 

 
0,2 

 
0,9 

 
0,3 

18. Автомо-
били ЗИЛ,   
ТО-2 

 
12 

 
1,0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
11,0 

 
- 

 
- 

 
- 

19. Ремонт  
сеялок 

 
50 

 
12,5 

 
4,5 

 
1,0 

 
1,0 

 
30,0 

 
- 

 
1,0 

 
- 

20. Ремонт  
плугов 

 
25 

 
3,8 

 
10,0 

 
1,3 

 
1,3 

 
8,6 

 
- 

 
- 

 
- 

21. Ремонт 
культивато-
ров 

 
55 

 
13,8 

 
16,5 

 
2,8 

 
2,8 

 
19,1 

 
- 

 
- 

 
- 

22. Ремонт  
лущильников 

 
23 

 
2,3 

 
3,4 

 
0,7 

 
0,5 

 
16,1 

 
- 

 
- 

 
- 
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Окончание таблицы 5 

Наименова-

ние объекта, 

вид ремонта 

или ТО 
Т

р
у
д

о
ем

к
о

ст
ь 

 

р
ем

о
н

та
 и

л
и

 Т
О

 

ед
и

н
и

ц
ы

 о
б

ъ
ек

та
 Распределение трудоемкости по видам работ, часы 

Р
аз

б
о

р
о

ч
н

о
- 

 

м
о

еч
н

ы
е 

К
у

зн
еч

н
ы

е 

С
в
ар

о
ч
н

ы
е 

С
та

н
о

ч
н

ы
е 

С
б

о
р
о

ч
н

ы
е 

С
л
ес

ар
н

ы
е 

М
ед

н
и

ц
к
о

- 
 

ж
ес

тя
н

и
ц

к
и

е 

И
сп

ы
та

те
л
ьн

о
- 

о
б

к
ат

о
ч

н
ы

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23. Ремонт 

жаток 

5 0,5 0,8 0,2 0,1 3,4 - - - 

24. Ремонт 

картофелеса-

жалок 

 

43 

 

6,4 

 

6,4 

 

1,3 

 

0,9 

 

28,0 

 

- 

 

- 

 

- 

25. Ремонт 

картофелеко-

палок 

 

30 

 

3,0 

 

4,5 

 

0,9 

 

0,6 

 

21,0 

 

- 

 

- 

 

- 

26. Ремонт 

стогометате-

лей  

 

40 

 

6,0 

 

6,0 

 

1,2 

 

0,8 

 

26,0 

 

- 

 

- 

 

- 

27. Ремонт 

борон диско-

вых 

 

20 

 

3,0 

 

3,0 

 

1,0 

 

0,6 

 

11,4 

 

1,0 

 

- 

 

- 

28. Ремонт 

оборудования 

мастерской 

 

 

10 

 

 

- 

 

 

0,4 

 

 

0,3 

 

 

2,0 

 

 

0,3 

 

 

6,8 

 

 

0,2 

 

 

- 

29. Ремонт и 

восстановле-

ние деталей 

 

10 

 

- 

 

0,7 

 

0,3 

 

8,0 

 

- 

 

1,0 

 

- 

 

- 

30. Ремонт и 

изготовление 

инструмента 

 

10 

 

- 

 

0,5 

 

0,5 

 

3,0 

 

- 

 

6,0 

 

- 

 

- 

31. Работы по 

МЖФ 

 

10 

 

- 

 

1,5 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

5,0 

 

0,5 

 

- 

32. Прочие  

работы 

 

10 

 

- 

 

1,0 

 

2,5 

 

3,0 

 

- 

 

3,5 

 

- 

 

- 

 

Определение годовой трудоемкости работ по техническому сер-

вису техники на ремонтном предприятии, исходя из полученного за-

дания, выполняют на ПЭВМ по специальной программе, с распреде-

лением трудоемкости по месяцам года. При выполнении этого разде-
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ла курсового проекта необходимо самостоятельно выполнить только 

расчеты по определению количества ТО и ремонтов с использовани-

ем формул (1)–(4). Эта информация вводится в ПЭВМ в виде исход-

ных данных. 

 

1.2 Предварительное распределение трудоемкости ремонтно-

обслуживающих работ по объектам и месяцам календарного года 

 

Для построения графиков загрузки цеха ТС по объектам и видам 

работ необходимо распределить объекты технического сервиса по 

месяцам в течение года. При этом нужно учитывать, что в период за-

нятости машин на полевых работах (таблица 6) планировать их ре-

монт не следует, техническое обслуживание в этот период проводит-

ся по плану. Превышение и недозагрузка предприятия по отношению 

к расчетной среднемесячной трудоемкости допускается 15%. 

В связи с тем, что сельскохозяйственное производство отличает-

ся сезонностью, большая часть объема ремонтных работ выполняется 

в осенне-зимний период, когда высвобождается часть механизаторов 

и основная часть машин не занята на производстве. В то же время та-

кие рабочие, как кузнецы, станочники, сварщики, работают в мастер-

ской круглый год, поэтому при составлении плана загрузки мастер-

ской необходимо добиться такого условия, чтобы фактические ме-

сячные трудоемкости кузнечных, сварочных и станочных работ были 

не меньше 95 и не более 115 процентов от расчетных среднемесячных 

значений. Это необходимо для равномерной загрузки рабочих этих 

специальностей в течение года. 

При составлении плана загрузки цеха рекомендуется от 65 до 80 

процентов текущих ремонтов тракторов, 20…35% их технических об-

служиваний и 100% текущих ремонтов зерноуборочных комбайнов 

выполнять в осенне-зимний период (с ноября по апрель включитель-

но). Сельскохозяйственные машины ремонтируют в любое время го-

да, за исключением тех периодов, когда конкретные машины заняты 

на полевых работах. 

Ремонт и ТО автомобилей планируют равномерно в течение го-

да, так как они работают круглый год. 

Календарных ограничений на конкретные работы (ремонт обо-

рудования цеха, восстановление и изготовление деталей, ремонт и из-

готовление инструмента, ремонт оборудования животноводческих 

ферм, прочие работы) нет, поэтому с помощью этих работ лучше все-
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го корректировать загрузку цеха (по кузнечным, сварочным и станоч-

ным работам) в течение года. 

 

Таблица 6 − Примерные календарные сроки проведения основных 

полевых работ для Красноярского края 

 

Полевая работа 
Сроки проведения 

Начало Окончание 

Весеннее боронование 20.04 30.04 

Весновспашка  10.05 20.05 

Посев зерновых 05.05 25.05 

Посев пропашных 10.05 30.05 

Вспашка паров 15.06 30.06 

Культивация паров 05.07 15.07 

Культивация пропашных 15.06 30.06 

Сенокошение 26.06 20.07 

Уборка зерновых 20.08 25.10 

Уборка кукурузы на силос 20.08 15.09 

Уборка пропашных 05.09 30.09 

Вспашка зяби 20.08 15.10 

 

В приложении Б приведены коэффициенты распределения ко-

личества ремонтов и технических обслуживаний объектов по меся-

цам. В первой строке представлено годовое количество объектов тех-

нического сервиса, а в первой графе указаны их шифры. При состав-

лении таблицы приложения учтены вышеперечисленные условия и 

ограничения, за основу принято случайное годовое количество ре-

монтов и ТО по каждому объекту. 

При решении задачи с использованием ПЭВМ после определе-

ния количества ремонтов и ТО по 27 объектам (таблица 5) с исполь-

зованием формул (1)–(4) составляется задание для работы на ПЭВМ в 

виде перечня объектов по номерам и соответствующие им количество 

ремонтов и ТО, например: 

Иванов И.И.       группа И-31-13о 

N1=5, N2=8, N3=10, N4=8,…          …N27=10 

Объемы дополнительных работ (N28…N32) определяются при 

решении задач на ПЭВМ автоматически. При составлении задания в 

виде исходных данных номера объектов в задании должны соответ-

ствовать номерам, указанным в таблице 5. При этом если в задании 

на курсовое проектирование какие-то машины отсутствуют, то нужно 
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под этим номером проставлять цифру «0». В память ПЭВМ вводятся 

количество ремонтов и ТО по видам объектов, а также коэффициенты 

распределения количества ремонтов и ТО по месяцам, которые уже 

имеются в файле данных. 

Решение задачи на ПЭВМ осуществляется в следующей после-

довательности: 

1. В файл данных danrem. txt вносят данные по количеству ре-

монтов и ТО (первая строка). 

2. Запускают рабочую программу remk. exe. 

3. ПЭВМ выполняет необходимые расчеты и формирует файл с 

результатом расчета (prin. txt). 

4. Файл prin. txt выводится на печать. 

В файле prin. txt (приложение В) содержатся следующие данные: 

1. Суммарная трудоемкость. Здесь даны значения Тосн – трудо-

емкость ремонта первых 27 объектов ремонта по таблице 5 и Т28–Т32 

по дополнительным работам. 

2. Количество ремонтов или исходные данные для расчета. 

3. ТI=Тr=(Тосн+Т28-32). 

4. Среднемесячная трудоемкость, или загрузка цеха по видам и 

объектам ремонта в среднем за месяц. 

5. Суммарная трудоемкость по каждому из 8 видов основных 

работ (разборочно-моечные, кузнечные и т.д.) 

6. Среднемесячная трудоемкость по каждому из 8 видов работ. 

7. Распределение по месяцам количества ремонтов и соответст-

вующих им трудоемкостей для всех 32 объектов. 

Например, распределение по месяцам объекта №4 по количеству 

и трудоемкости будет (условно). 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   2,00   0,00   0,00   2,00   0,00   0,00   0,00 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  472,00  0,00  0,00  472,00  0,00  0,00  0,00 

В первой строке – количество ремонтов по месяцам, во второй – 

соответствующие им трудоемкости. 

8. В 9-м столбце приведены суммарные трудоемкости по всем          

8 видам работ в каждом месяце. 

9. Последние две строки – предельные отклонения для каждого 

из 8 видов работ и для суммарного 9-го столбца, а также допустимые 

пределы (0,95·Тср. и 1,15·Тср), в которые должны входить месячные 

трудоемкости по 8 видам работ и среднемесячные трудоемкости по 

всем 32 объектам. 
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Программа составлена в учебных целях таким образом, чтобы 

вышеуказанное условие вхождения в установленные пределы трудо-

емкостей не выполнялось. Для выполнения указанного условия необ-

ходимо дополнительно творчески провести корректировку, с целью 

более глубокого ознакомления с работой программы и сущности ме-

тодики проектирования. Поэтому полученная таблица 7 является 

предварительным решением, так как месячные трудоемкости 8 видов 

работ выходят за установленные пределы. 

 

1.3 Корректировка месячных трудоемкостей по видам работ 

в установленных пределах 

 

Корректировка осуществляется следующим образом: 

1. В полученной распечатке с предварительными результатами 

расчета (приложение В) находят трудоемкости кузнечных, сварочных 

и станочных работ, значения которых в различные месяцы года отли-

чаются от установленных пределов. При этом, если значение трудо-

емкости меньше нижнего предела, то против этой трудоемкости ста-

вят знак «плюс», а если трудоемкость больше верхнего предела – 

«минус» (таблица 7). 

 

Таблица 7 − Трудоемкости кузнечных, сварочных и станочных работ 

(предварительное решение), ч 

 
Месяц Кузнечные работы Сварочные работы Станочные работы 

1 127,00+ 126,10+ 277,50+ 

2 162,10 118,60+ 263,60+ 

3 152,10+ 117,30+ 262,30+ 

4 187,60- 157,10- 333,10- 

5 174,80- 144,90- 331,00- 

6 228,00- 201,20- 451,20- 

7 162,80 175,40- 340,60 

8 166,50 143,30 279,00 

9 243,00- 204,00- 389,60- 

10 169,50 165,10- 362,80- 

11 126,00+ 130,90+ 286,50+ 

12 134,10+ 138,70+ 282,50+ 

Предел 
От  160,99 

до  194,88 

От  144,29 

до  174,67 

От  305,56 

до  369,89 
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2. Определяют месяцы с максимальной и минимальной трудо-

емкостью кузнечных работ. Вычисляют трудоемкость или количество 

часов, на которые можно уменьшить максимальную трудоемкость, 

чтобы она входила в заданные пределы. Далее определяют трудоем-

кость или количество часов, на которые нужно увеличить минималь-

ную трудоемкость, чтобы она входила в заданные пределы. 

В таблице 7 максимальная трудоемкость кузнечных работ при-

ходится на сентябрь (243.00 часа). Для того чтобы она вошла в задан-

ные пределы, ее нужно уменьшить на 82 часа, так как нижний предел 

составляет 160.99 ч. Часть этих часов (34 ч) необходимо перенести на 

ноябрь, так как трудоемкость в ноябре составляет 126 часов, что не 

входит в пределы. 

3. Чтобы проделать эту операцию, необходимо определить объ-

екты (приложение В), с помощью которых можно уменьшить макси-

мальное значение трудоемкости и увеличить минимальное до уста-

новленных пределов путем переноса определенного количества ре-

монтов с сентября на ноябрь. При выборе таких объектов принима-

ются во внимание трудоемкости сварочных и станочных работ по тем 

месяцам, в которых проводится корректировка трудоемкости кузнеч-

ных работ. Как правило, корректировка проводится с помощью таких 

объектов ремонта, как сельскохозяйственные машины, а также по до-

полнительным работам. Естественно, выбирают те объекты, у кото-

рых запланировано определенное количество ремонтов или ТО на 

месяц с максимальной трудоемкостью в предварительной распечатке. 

4. Далее определяют количество ремонтов или ТО в месяце с 

максимальной трудоемкостью (в данном случае – сентябрь), в кото-

ром можно уменьшить план месяца. В данном случае можно исполь-

зовать объект №21 – ремонт культиваторов (приложение В). 

Распределение ремонта культиваторов следующее: 

0   2   2   4   4   0   0   0   2   1   0   0 

5. Из распределения количества ремонтов культиваторов по ме-

сяцам видно, что в сентябре запланировано 2 ремонта, а в ноябре – 0. 

Исходя из того, что трудоемкость кузнечных работ при ремонте куль-

тиваторов составляет 16,5 часа (таблица 5) на один ремонт, а нужно 

перенести 34 часа на ноябрь, чтобы войти в пределы, то переносим           

2 ремонта из сентября на ноябрь. В результате трудоемкость кузнеч-

ных работ в сентябре составит 210 часов, а в ноябре 159 часов. 

Распределение ремонтов по месяцам примет вид: 

0   2   2   4   4   0   0   0   0   1   2   0 
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Так как ремонт любого объекта включает в себя не только куз-

нечные, но и другие работы из числа восьми (таблица 5), то в нашем 

случае при переносе двух ремонтов культиваторов необходимо опре-

делить, как изменятся трудоемкости станочных и сварочных работ. 

Исходя из того, что при ремонте культиватора на эти работы плани-

руется 2,8 часа, а на 2 ремонта будет 5,6 часа, то трудоемкости сва-

рочных и станочных работ в сентябре и ноябре составят 198,4 ч и 

136,5 ч, 384 ч и 292,1 ч соответственно. 

Далее корректируем трудоемкость кузнечных работ в январе. 

Первоначально она составляет 127 часов (таблица 7). Чтобы войти в 

пределы, необходимо добавить 33 ч (127+33=160 часов). Необходи-

мые 33 ч можно перенести из 6 месяца (таблица 7), где трудоемкость 

равна 228 часам. Выбираем объект ремонта, у которого некоторое ко-

личество ремонтов можно перенести с июня на январь. В данном слу-

чае это объект №20 – плуги. 

Распределение ремонтов плугов следующее: 

2   4   3   0   0   9   0   0   0   0   2   5 

Из данного распределения видно, что в 6 месяце запланировано 

9 ремонтов. Так как на один ремонт плуга планируется 10 часов куз-

нечных работ, а нам необходимо 33 часа, то переносим 4 ремонта из 

июня на январь. В результате мы получим следующее распределение 

ремонтов плугов: 

6   4   3   0   0   5   0   0   0   0   2   5 

Трудоемкость кузнечных работ (таблица 7) в июне составит            

188 часов, а в январе 167 часов. Эти трудоемкости входят в установ-

ленные пределы. Для сварочных и станочных работ трудоемкости пе-

рераспределятся в январе и июне: 131,3 и 196 ч, 282,7 и 446 ч соот-

ветственно, так как для этих работ на один ремонт плуга планируется 

1,3 ч (таблица 5), а перенесено 4 ремонта, что составляет 5,2 ч. На 

следующем этапе корректируем трудоемкость кузнечных работ в де-

кабре. Здесь необходимо добавить 26 часов, чтобы достичь нижнего 

предела (160,99 часа). Так как в сентябре трудоемкость кузнечных 

работ после корректировки составила 210 часов, что превышает 

верхний предел (таблица 7) на 15 часов, то можно часть часов пере-

нести на декабрь. Выбираем объект №19 – сеялки. 

Распределение ремонтов по месяцам для сеялок следующее: 

0   0   0   0   0   0   0   10   18   7   0   0 

Переносим 2 ремонта из сентября на декабрь. Кузнечные работы 

при ремонте сеялки составляют 12,5 часа, а сварочные и станочные – 
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4,5 и 1 ч соответственно (таблица 5). В результате получаем распре-

деление ремонтов: 

0   0   0   0   0   0   0   10   16   7   0   2 

Трудоемкости для кузнечных, сварочных и станочных работ в 

сентябре–декабре перераспределятся следующим образом: 

185 ч – 159,1 ч,     189,4 ч – 147,7 ч,     382 ч – 284 ч.   

6. В результате проведенной корректировки получим следую-

щие результаты (таблица 8): 

 

Таблица 8 − Трудоемкости кузнечных, сварочных и станочных  

работ (результаты первого этапа корректировки трудоемкостей  

по месяцам), ч 

 
Месяц Кузнечные работы Сварочные работы Станочные работы 

1 167,00 131,30+ 282,70+ 

2 162,10 118,60+ 263,60+ 

3 152,10+ 117,30+ 262,30+ 

4 187,60 157,10 333,10- 

5 174,80 144,90 331,00 

6 188,00- 196,00- 446,00- 

7 162,80 175,40 340,60 

8 166,50 143,30 279,00+ 

9 185,00 189,40- 382,00- 

10 169,50 165,10 362,80 

11 159,00 136,50+ 292,10+ 

12 159,10 147,70 284,00+ 

Предел 
От  160,99 

до  194,88 

От  144,29 

до  174,67 

От  305,56 

до  369,89 

 

Из таблицы 8 видно, что для кузнечных работ необходима кор-

ректировка трудоемкости в марте, а для сварочных и станочных –            

в январе, феврале, марте, июне, сентябре и ноябре, а также в августе и 

декабре только для станочных. 

1. Далее корректируем месячные трудоемкости по станочным 

работам, так как у этих работ наибольшие превышения установлен-

ных пределов. Максимальная трудоемкость у этих работ в июне              

(446 часов). Она превышает установленный предел на 77 часов. 

Выбираем объект №14 – картофелеуборочные комбайны. Рас-

пределение ремонтов по месяцам у этих комбайнов: 

0   0   0   0   0   5   5   2   0   0   0   0 
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Переносим из июня 4 ремонта на март. Трудоемкость станочных, 

сварочных и кузнечных работ составляет 18,3 ч, 9 ч, 6,7 ч соответст-

венно. Так как переносим 4 ремонта, то корректируем в июне и марте 

трудоемкости станочных, сварочных и кузнечных работ на 73,2 ч,            

36 ч, 26,8 ч и после перераспределения получаем в июне и марте – 

372,8 ч и 335,5 ч, 170 ч и 153,3 ч, 161,2 ч и 178,9 ч. Распределение ре-

монтов по месяцам составит: 

0   0   4   0   0   1   5   2   0   0   0   0 

Для корректировки трудоемкости станочных работ в сентябре и 

в феврале выбираем объект №29 – «Ремонт и восстановление дета-

лей». Распределение ремонтов у этого объекта: 

11   11   11   11   12   12   12   12   11   11   11   8 

Переносим 5 ремонтов из сентября на февраль. Так как трудоем-

кости станочных, сварочных и кузнечных работ для этого объекта со-

ставляют 8 ч, 0,3 ч и 0,7 ч соответственно, то трудоемкости этих ра-

бот в сентябре и феврале изменятся на 40 ч, 1,5 ч и 3,5 ч и будут со-

ставлять 342 ч и 120,1 ч, 181,5 ч и 165,6 ч. 

Распределение ремонтов по месяцам после перестановки соста-

вит: 

11   16   11   11   12   12   12   12   6   11   11   8 

Далее корректируем трудоемкость станочных работ в январе. 

Здесь необходимо добавить 23 часа, чтобы достичь нижнего предела. 

Выбираем объект №32 – «Прочие работы». У него распределе-

ние по месяцам имеет вид: 

19   19   19   21   24   24   21   21   37   19   21   21 

Переносим 7 ремонтов из сентября на январь. Трудоемкости 

станочных, сварочных и кузнечных работ для объекта №32 составля-

ют 3 ч, 2,5 ч и 1 ч (таблица 5), поэтому месячные трудоемкости для 

рассматриваемых работ в сентябре и январе изменятся на 21 ч, 17,5 ч 

и 7 ч и составят 321 ч и 303,7 ч, 170,4 ч и 148,8 ч, 174,5 ч и 174 ч. 

Распределение ремонтов у объекта №32 после корректировки 

составит: 

26   19   19   21   24   24   21   21   30   19   21   21 

Следующим шагом будет корректировка станочных работ в де-

кабре. Чтобы войти в установленные пределы, необходимо увеличить 

трудоемкость в декабре на 21 час.  

Выбираем объект ремонта №29. Распределение у этого объекта 

после корректировки имеет вид: 

11   16   11   11   12   12   12   12   6   11   11   8 
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Переносим 3 ремонта из апреля на декабрь. Так как трудоемко-

сти станочных, сварочных и кузнечных работ у объекта №29 состав-

ляют 8 ч, 0,3 ч и 0,7 ч для одного ремонта, то трудоемкости для этих 

работ в апреле и декабре изменятся на 24 ч, 0,9 ч и 2,1 ч и составят 

309,1 ч и 308 ч, 156,2 ч и 148,6 ч, 185,5 ч и 161,2 ч. 

Распределение ремонтов у объекта №29 после второй переста-

новки примет вид: 

11   16   11   8   12   12   12   12   6   11   11   11 

На следующем этапе корректируем трудоемкость станочных ра-

бот в ноябре. Здесь, чтобы войти в установленные пределы, необхо-

димо добавить 13 ч. Выбираем объект ремонта, с помощью которого 

будем корректировать трудоемкость станочных работ в ноябре. 

Это объект №32 – «Прочие работы». Распределение ремонтов у 

этого объекта после первой перестановки: 

26  19  19  21  24  24  21  21  30  19  21  21 

Переносим 4 ремонта из октября на ноябрь. После перестановки 

трудоемкости станочных, сварочных и кузнечных работ в октябре и 

ноябре составят 350 ч и 304,1 ч, 155,1 ч и 146,5 ч, 165,5 ч и 163 ч. 

Распределение ремонтов примет вид: 

26   19   19   21   24   24   21   21   30   15   25   21 

Далее корректируем трудоемкость станочных работ в августе. 

Здесь нам необходимо добавить 26 часов. Выбираем объект №29. По-

сле второй корректировки по этому объекту распределение ремонтов 

по месяцам имеет вид: 

11   16   11   8   12   12   12   12   6   11   11   11 

Переносим 3 ремонта из июня на август. Трудоемкости одного 

ремонта для объекта №29 у станочных, сварочных и кузнечных работ 

составляют 8 ч, 0,3 ч и 0,7 ч (таблица 5), поэтому мы переносим из 

июня на август для этих трех работ 24 ч, 0,9 ч и 2,1 ч соответственно. 

После перестановки получаем следующие трудоемкости в июне и ав-

густе: 348,8 ч и 303 ч, 169,1 ч и 144,2 ч, 159,1 ч и 168,6 ч. Распределе-

ние ремонтов примет вид: 

11   16   11   8   12   9   12   15   6   11   11   11 

В результате проведенных перестановок ремонтов месячные 

трудоемкости кузнечных и станочных работ вошли в установленные 

пределы с отклонением ±3 часа по некоторым месяцам. Однако для 

сварочных работ в феврале необходимо увеличить трудоемкость на 
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23 часа. Выбираем объект №32. После второй корректировки у него 

распределение ремонтов составит: 

26   19   19   21   24   24   21   21   30   15   25   21 

Переносим 5 ремонтов из сентября и 4 ремонта из марта. Трудо-

емкости одного ремонта для этого объекта у станочных, сварочных и 

кузнечных работ составляют 3 ч, 2,5 ч и 1 ч (таблица 5), поэтому для 

этих трех видов работ месячные трудоемкости изменятся на 15 ч, 12,5 

ч и 5 ч в сентябре, на 12 ч, 10 ч и 4 ч в марте и на 27 ч, 22,5 ч и 9 ч в 

феврале. Месячные трудоемкости в рассматриваемых месяцах при-

мут вид: 316 ч, 157,9 ч и 169,5 ч в сентябре: 323,5 ч, 143,3 ч и 174,9 в 

марте; 330,62 ч, 142,6 ч и 174,6 ч в феврале. 

Распределение ремонтов после этой перестановки у объекта 

№32 будет: 

26   28   15   21   24   24   21   21   25   15   25   21 

Окончательный результат корректировки месячных трудоемко-

стей кузнечных, сварочных и станочных работ представлен в таблице 9. 

 

Таблица 9 − Трудоемкости кузнечных, сварочных и станочных работ 

(окончательный результат), ч 

 

Месяц 
Кузнечные 

работы 
Сварочные работы Станочные работы 

1 174,00 148,80 303,70 

2 174,60 142,60 330,62 

3 174,90 143,30 323,50 

4 185,50 156,20 309,10 

5 174,80 144,90 331,00 

6 159,10 169,10 348,80 

7 162,80 175,40 340,60 

8 168,60 144,20 303,00 

9 169,50 157,90 316,00 

10 165,50 155,10 350,00 

11 163,00 146,50 304,10 

12 161,20 148,60 308,00 

Предел 
От  160,99 

до  194,88 

От  144,29 

до  174,67 

От  305,56 

до  369,89 
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1.4 Расчет распределений скорректированных 

трудоемкостей ремонтов 

 

В связи с изменением графика ремонта (за счет переносов ре-

монтов определенных объектов с одного месяца на другой) изменя-

ются, по сравнению с предварительным решением (приложение В), 

трудоемкости не только кузнечных, сварочных и станочных работ, но 

и остальных видов работ (таблица 5) того или иного объекта. Для оп-

ределения их значений решение задачи повторяется на ЭВМ. 

Для этой цели по объектам, которые были использованы при 

выравнивании трудоемкостей, определяются новые коэффициенты 

распределения трудоемкостей по месяцам. Коэффициенты, исполь-

зующиеся для предварительного решения, имеются в файле danrem. 

txt (здесь первая строка – количество рассчитанных ремонтов по            

27 объектам, а под номерами от 1 до 32-месячные коэффициенты 

распределения ремонтов для всех 32 объектов). Этот файл представ-

лен в приложении Б. В качестве примера рассмотрим перерасчет ко-

эффициентов распределения для объекта №19. Первоначально оно 

имеет вид (приложение Б): 

0   0   0   0   0   0   0   0,3   0,52   0,18   0   0 

Так как два ремонта перенесены с сентября на декабрь в процес-

се корректировки, то необходимо рассчитать новые коэффициенты 

распределения ремонтов для этого объекта. После корректировки 

распределение ремонтов для этого объекта примет вид: 

0   0   0   0   0   0    0   10   16   7   0   2 

Далее необходимо рассчитать новые коэффициенты в сентябре и 

декабре, так как в этих месяцах изменилось количество ремонтов. 

Для этого количество ремонтов в сентябре и декабре делится на об-

щее количество ремонтов для объекта №19 – сеялки (приложение Б), 

которое составляет 35 штук. После проведенных расчетов получены 

следующие коэффициенты распределения: 

0   0   0   0   0   0   0   0,3  0,46   0,18   0   0,06 

Значения коэффициентов определяются с точностью до третьего 

знака после запятой, при этом сумма значений месячных коэффици-

ентов по каждому объекту за год должна быть равна единице               

(не 0,999 и не 1,001). Поэтому коэффициент, имеющий значение, от-

личное от 1,0, необходимо округлить, увеличивая или уменьшая на 

определенную величину. 
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Аналогично рассчитываются коэффициенты распределения для 

всех объектов, у которых в процессе корректировки трудоемкостей 

месячное количество ремонтов изменилось. 

При составлении таблицы коэффициентов нужно проверять, 

чтобы по каждому объекту было 12 значений. 

Полученные коэффициенты вводятся в файл danrem. txt вместо 

предварительных. Далее с помощью ПЭВМ проводится окончатель-

ный расчет годовой трудоемкости, распечатка которого прикладыва-

ется к выполненной работе. 

Полученное решение позволяет построить графики загрузки 

мастерской по объектам ремонта и видам работ. 

График загрузки цеха по объектам ремонта должен быть постро-

ен с учетом сезонности использования техники и занятости механиза-

торов в течение года на полевых и ремонтных работах. 

В графике загрузки должны быть отражены раздельно следую-

щие виды ремонтов и ТО: текущие ремонты тракторов, ТО тракторов, 

ремонт зерноуборочных, кормоуборочных и картофелеуборочных 

комбайнов, текущие ремонты и ТО автомобилей, ремонт сельскохо-

зяйственных машин, ремонтные работы по механизации животновод-

ства, ремонт и изготовление оборудования и приспособлений для 

технического сервиса, восстановление и изготовление деталей, про-

чие работы. 

Графики загрузки цеха по объектам и видам работ приведены на 

рисунках 1 и 2. 

При работе над выпускной квалификационной работой (ВКР) 

предполагается, что студент, выполнив курсовую работу, научился 

составлять план загрузки мастерской, поэтому программа для ПЭВМ 

(для ВКР) предусматривает выдачу такого решения задачи, которое 

удовлетворяет всем условиям. 

В таблице 10 приведены трудоемкости ремонта (технического 

обслуживания) каждого объекта и распределение трудоемкостей по 

видам работ (по отделениям и участкам цеха) [3, 4]. 

Для построения графиков загрузки цеха по объектам и видам 

работ необходимо распределить объекты ремонта по месяцам года. 

При этом необходимо учитывать, как и при выполнении курсовых 

работ, что в период занятости машин на полевых работах (см. табли-

цу 6) планировать их ремонт не следует (техническое обслуживание в 

период занятости машин планируется). 
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Рисунок 1 – График загрузки цеха по объектам  

технического сервиса техники 

 

 



26 

 

 
 

Рисунок 2 − Графики загрузки отделений цеха по видам работ 

 

В связи с тем, что сельскохозяйственное производство отличает-

ся сезонностью, большая часть объема ремонтных работ выполняется 

в осенне-зимний период, когда высвобождается часть механизаторов 

и основная часть машин не занята на производстве. В то же время та-

кие рабочие, как кузнецы, сварщики, станочники, работают в мастер-



27 

 

ской круглый год, поэтому при составлении плана загрузки мастер-

ской необходимо добиваться такого положения, чтобы каждый месяц 

трудоемкости кузнечных, сварочных и станочных работ были в пре-

делах от 95 до 115 процентов их среднемесячных значений. Это не-

обходимо для равномерной загрузки рабочих этих специальностей в 

течение года. 

При составлении плана загрузки цеха рекомендуется 60…80% 

ремонтов тракторов, 20…35% их технических обслуживаний и 100% 

ремонтов зерноуборочных комбайнов выполнять в осенне-зимний 

период (с ноября по апрель включительно). 

Сельскохозяйственные машины ремонтируют в любое время го-

да, за исключением тех периодов, когда конкретные машины заняты 

на полевых работах. 

Ремонт и техническое обслуживание автомобилей планируют 

равномерно в течение года, так как они работают круглый год. 

Календарных ограничений на дополнительные виды работ (ре-

монт оборудования цеха, восстановление и изготовление деталей, ре-

монт и изготовление инструмента, ремонт оборудования животно-

водческих ферм, прочие работы) нет, поэтому с помощью этих работ 

лучше всего выровнять загрузку цеха (по кузнечным, сварочным и 

станочным работам) в течение года. 

 

Таблица 10 – Трудоемкость ремонта и технического обслуживания 

тракторов, комбайнов, автомобилей и сельскохозяйственных машин  

и их распределение по видам работ (при разработке ВКР) 

 
 

Наименование  

объекта, вид  

ремонта или ТО 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
и

  

р
ем

о
н

та
 и

л
и

 Т
О

  

ед
и

н
и

ц
ы

 о
б

ъ
ек

та
 Распределение трудоемкостей по видам работ, 

часы 

Р
аз

б
о

р
о

ч
н

о
- 

 

м
о

еч
н

ы
е 

К
у

зн
еч

н
ы

е 

С
в
ар

о
ч
н

ы
е 

С
та

н
о

ч
н

ы
е 

С
б

о
р
о

ч
н

ы
е 

С
л
ес

ар
н

ы
е 

М
ед

н
и

ц
к
о

- 

ж
ес

тя
н

и
ц

к
и

е 

И
сп

ы
та

те
л
ьн

о
- 

о
б

к
ат

о
ч

н
ы

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. К-701, капиталь-

ный ремонт 
726 94 12 15 25 492 15 44 29 

2. К-701, капиталь-

ный ремонт на базе 

агрегатов 

436 57 7 9 15 296 9 26 17 
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Продолжение таблицы 10 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. К-701, текущий 
ремонт 

355 46 6 7 12 242 7 21 14 

4. К-701, текущий 
ремонт на базе  
агрегатов 

246 32 4 5 8 167 5 15 10 

5. К-701, ТО-3 25 2 – – – 23 – – – 

6. К-701, ТО-2 12 1 – – – 11 – – – 

7. Т-4А, Т-130,  
капитальный  
ремонт 

523 68 5 10 18 370 8 34 10 

8. Т-4А, Т-130,  
капитальный  
ремонт на базе  
агрегатов 

290 38 3 6 10 204 4 19 6 

9. Т-4А, Т-130, 
текущий ремонт 

303 39 3 6 11 214 4 20 6 

10. Т-4А, Т-130,  
текущий ремонт  
на базе агрегатов 

230 30 2 4 8 163 3 15 5 

11. Т-4А, Т-130,  
ТО-3 

32 3 – – – 29 – – – 

12. Т-150К, капи-
тальный ремонт 

565 73 9 11 20 383 11 36 23 

13. Т-150К, капи-
тальный ремонт на 
базе агрегатов 

343 45 5 7 12 232 7 21 14 

14. Т-150К, теку-
щий ремонт 

290 38 4 6 10 196 6 18 12 

15. Т-150К, теку-
щий ремонт на базе 
агрегатов 

236 39 4 5 8 151 5 15 9 

16. Т-150К, ТО-3 42 4 – – – 38 – – – 

17. ДТ-75, ДТ-75М, 
капитальный  
ремонт 

369 48 4 9 13 258 6 24 7 

18. ДТ-75, ДТ-75М, 
капитальный  
ремонт на базе  
агрегатов 

248 32 2 6 9 174 4 16 5 

19. ДТ-75, ДТ-75М, 
текущий ремонт 

269 35 3 6 10 189 4 17 5 
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Продолжение таблицы 10 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. ДТ-75, ДТ-75М, теку-

щий ремонт на базе агре-

гатов 

205 27 2 5 7 144 3 13 4 

21. ДТ-75, ДТ-75М, ТО-3 21 2 – – – 19 – – – 

22. МТЗ, капитальный 

ремонт 
272 35 5 5 9 186 5 16 11 

23. МТЗ, капитальный 

ремонт на базе агрегатов 
153 20 3 3 5 104 3 9 6 

24. МТЗ, текущий ремонт 167 22 3 3 6 113 3 10 7 

25. МТЗ, текущий ремонт 

на базе агрегатов 
120 16 2 2 4 82 2 7 5 

26. МТЗ ТО-3 26 3 – – – 23 – – – 

27. Т-25М, Т-16М, капи-

тальный ремонт 
184 24 2 4 6 126 4 11 7 

28. Т-25М, Т-16М, капи-

тальный ремонт на базе 

агрегатов 

85 11 1 2 3 58 2 5 3 

29. Т-25М, Т-16М, теку-

щий ремонт 
81 11 1 2 2 55 2 5 3 

30. Т-25М, Т-16М, теку-

щий ремонт на базе агре-

гатов 

51 7 1 1 2 34 1 3 2 

31. Т-25А, Т-16М, ТО-3 11 1 – – – 10 – – – 

32. Зерноуборочный ком-

байн, капитальный ремонт 
307 58 6 11 25 180 15 6 6 

33. Зерноуборочный ком-

байн, капитальный ремонт 

на базе агрегатов 

221 42 4 8 18 130 11 4 4 

34. Зерноуборочный ком-

байн, текущий ремонт 
155 29 3 6 12 91 8 3 3 

35. Зерноуборочный ком-
байн, текущий ремонт на 
базе агрегатов 

125 24 2 5 10 74 6 2 2 

36. КСК-100, капиталь-
ный ремонт 

623 118 9 25 50 366 31 12 12 

37. КСК-100 капитальный 
ремонт на базе агрегатов 

340 55 5 14 27 198 17 7 7 

38. КСК-100, текущий ре-
монт 

200 38 3 8 16 117 10 4 4 

39. КСК-100, текущий ре-
монт на базе агрегатов 

140 27 2 6 11 81 7 3 3 
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Продолжение таблицы 10 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40. Ремонт силосоубороч-
ных комбайнов 

40 9 1 2 4 20 2 1 1 

41. Ремонт картофелеубо-
рочных комбайнов 

69 15 2 3 6 37 3 2 1 

42. Капитальный ремонт 
автомобилей  ГАЗ 

249 32 4 8 7 165 4 22 7 

43. Капитальный ремонт 
автомобилей ГАЗ на базе 
агрегатов 

165 21 3 5 5 108 3 15 5 

44. Текущий ремонт авто-
мобилей ГАЗ 

10 1 – – 1 7 – 1 – 

45. ТО-2 автомобилей ГАЗ 12 1 – – – 12 – – – 

46. Капитальный ремонт 
автомобилей ЗИЛ 

302 39 5 10 8 200 5 27 8 

47. Капитальный ремонт 
автомобилей ЗИЛ на базе 
агрегатов 

215 28 4 11 6 137 4 19 6 

48. Текущий ремонт авто-
мобилей ЗИЛ 

10 1 – – 1 7 – 1 – 

49. ТО-2 автомобилей ЗИЛ 14 1 – – – 13 – – – 

50. Капитальный ремонт 
автомобилей КамАЗ 

380 49 6 13 11 250 6 34 11 

51. Капитальный ремонт 
автомобилей КамАЗ на базе 
агрегатов 

249 32 4 8 7 165 4 22 7 

52. Текущий ремонт авто-
мобилей КамАЗ 

10 1 – – 1 7 – 1 – 

53. ТО-2 автомобилей  
КамАЗ 

22 2 – – – 20 – – – 

54. Ремонт плугов  
9-корпусных 

50 7 5 3 3 32 – – – 

55. Ремонт плугов  
4-корпусных 

17 2 2 1 1 11 – – – 

56. Ремонт плугов-
плоскорезов 

10 2 2 1 1 4 – – – 

57. Ремонт плугов-
лущильников 

36 3 4 1 1 27 – – – 

58. Ремонт борон дисковых 34 5 3 2 2 21 – – – 

59. Ремонт борон зубовых 4 1 1 – – 2 – – – 

60. Ремонт катков кольча-
тых 

6 1 1 – 1 3 – – – 
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Окончание таблицы 10 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

61. Ремонт сцепок 28 7 3 1 1 16 – – – 
62. Ремонт культиваторов 38 10 4 2 2 20 – – – 
63. Ремонт сеялок  
зерновых 

43 11 3 1 1 27 – – – 

64. Ремонт сеялок  
кукурузных 

26 8 2 1 1 14 – – – 

65. Ремонт картофелеса-
жалок 

53 8 5 4 1 35 – – – 

66. Ремонт опрыскивате-
лей 

34 5 5 2 3 19 – – – 

67. Ремонт косилок  
тракторных 

16 2 2 1 1 10 – – – 

68. Ремонт косилок-
измельчителей 

38 9 1 1 3 22 2 – – 

69. Ремонт косилки-
плющилки 

35 4 4 4 1 20 2 – – 

70. Ремонт граблей  
тракторных 

30 4 3 3 2 18 – – – 

71. Ремонт стогометателей 30 5 3 3 1 18 – – – 
72. Ремонт  
пресс-подборщиков 

45 4 6 1 1 30 3 – – 

73. Ремонт жаток 60 6 6 6 1 36 5 – – 
74. Ремонт подборщика-
копнителя 

42 6 4 3 1 28 – – – 

75. Ремонт картофелеко-
палок 

28 3 5 1 1 18 – – – 

76. Ремонт оборудования 
мастерской 

10 – 1 2 2 1 4 – – 

77. Ремонт и восстановле-
ние деталей 

10 – 1 3 5 – 1 – – 

78. Ремонт и изготовление 
инструмента 

10 – 3 1 3 – 3 – – 

79. Работы по МЖФ 10 – 3 1 1 1 3 1 – 
80. Прочие работы 10 – 2 3 3 – 2 – – 

 
Примечание: Для решения задачи на ПЭВМ условно принято, что трудо-

емкость одного ремонта в п.п. 44, 48, 52, 76-80 равна 10 часам (в реальных ус-
ловиях по этим видам ремонтных работ не существует показателя). 

 
В таблице 11 приведены коэффициенты распределения объектов 

ремонта по месяцам. При этом за единицу принято годовое количест-
во ремонтов (технических обслуживаний) по каждому объекту. 
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Таблица 11 – Коэффициенты распределения ремонтов и технических обслуживаний тракторов,  

автомобилей, ограничения на сроки ремонта комбайнов и сельскохозяйственных машин по месяцам 

 

Наименование 
объекта, вид ре-
монта или ТО 

Коэффициенты распределения и ограничения на сроки ремонта 

Ян-
варь 

Фев-
раль 

Март Апрель Май Июнь Июль Август 
Сен-
тябрь 

Ок-
тябрь 

Ноябрь 
Де-

кабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. К-701, капи-
тальный ремонт 

0 0,25 0,30 0,25 0 0,20 0 0 0 0 0 0 

2. К-701, капи-
тальный ремонт 
на базе агрега-
тов 

0 0,25 0,30 0,25 0 0,20 0 0 0 0 0 0 

3. К-701, теку-
щий ремонт 

0 0,25 0,30 0,25 0 0 0,20 0 0 0 0 0 

4. К-701, теку-
щий ремонт на 
базе агрегатов 

0 0,25 0,30 0,25 0 0 0,20 0 0 0 0 0 

5. К-701, ТО-3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,13 0,13 0,18 0,13 0,13 0,05 0,05 0 
6. К-701, ТО-2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,13 0,13 0,18 0,13 0,13 0,05 0,05 0 
7. Т-4А, Т-130, 
капитальный 
ремонт 

0,30 0 0 0 0 0 0,20 0 0 0 0,20 0,30 

8. Т-4А, Т-130, 
капитальный 
ремонт на базе 
агрегатов 

0,30 0 0 0 0 0 0,20 0 0 0 0,20 0,30 

9. Т-4А, Т-130, 
текущий  
ремонт 

0,30 0 0 0 0 0 0 0,20 0 0 0,20 0,30 

3
2
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Продолжение таблицы 11 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10. Т-4А, Т-130,  

текущий ремонт  

на базе агрегатов 

0,30 0 0 0 0 0 0 0,20 0 0 0,20 0,30 

11. Т-4А, Т-130,  

ТО-3 
0 0 0 0,20 0,20 0,20 0 0,15 0,25 0,10 0 0 

12. Т-150К,  

капитальный 

ремонт 

0 0,25 0,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 

13. Т-150К,  

капитальный 

ремонт на базе  

агрегатов 

0 0,25 0,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 

14. Т-150К,  

текущий ремонт 
0 0,25 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 

15. Т-150К,  

текущий ремонт  

на базе агрегатов 

0 0,25 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 

16. Т-150К,  ТО-3 0 0 0 0 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0 0 

17. ДТ-75, ДТ-75М, 

капитальный  

ремонт 

0,28 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0,20 0,27 

 

 

 

 

3
3
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Продолжение таблицы 11 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

18. ДТ-75,  

ДТ-75М,  

капитальный 

ремонт на базе 

агрегатов 

0,28 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0,20 0,27 

19. ДТ-75,  

ДТ-75М, теку-

щий ремонт 

0,28 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0,20 0,27 

20. ДТ-75,  

ДТ-75М, теку-

щий ремонт на 

базе агрегатов 

0,28 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0,20 0,27 

21. ДТ-75,  

ДТ-75М, ТО-3 
0 0 0,06 0,10 0,25 0,16 0,08 0 0,20 0,15 0 0 

22. МТЗ,  

капитальный 

ремонт 

0 0,25 0,25 0,25 0,10 0 0,15 0 0 0 0 0 

23. МТЗ,  

капитальный 

ремонт на базе 

агрегатов 

0 0,25 0,25 0,25 0,10 0 0,15 0 0 0 0 0 

24. МТЗ, теку-

щий ремонт 
0 0,25 0,25 0,25 0,10 0,15 0 0 0 0 0 0 

 

 

3
4
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Продолжение таблицы 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

25. МТЗ, теку-

щий ремонт на 

базе агрегатов 

0 0,25 0,25 0,25 0,10 0,15 0 0 0 0 0 0 

26. МТЗ ТО-3 0,05 0,05 0,05 0,07 0,20 0,20 0,13 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

27. Т-25М,  

Т-16М, капи-

тальный  

ремонт 

0,10 0 0 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0 0,10 

28. Т-25М,  

Т-16М, капи-

тальный ре-

монт на базе 

агрегатов 

0,10 0 0 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0 0,10 

29. Т-25М,  

Т-16М, теку-

щий ремонт 

0,10 0 0 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0 0,10 

30. Т-25М,  

Т-16М, теку-

щий ремонт на 

базе агрегатов 

0,10 0 0 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0 0,10 

31. Т-25А,  

Т-16М, ТО-3 
0 0 0 0 0,10 0,20 0,20 0,20 0,15 0,15 0 0 

 

 

 

3
5
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Продолжение таблицы 11 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

32. Зерноубо-

рочный ком-

байн, капи-

тальный ре-

монт 

+ + + + – – – – – – + + 

33. Зерноубо-

рочный ком-

байн, капи-

тальный ре-

монт на базе 

агрегатов 

+ + + + – – – – – – + + 

34. Зерноубо-

рочный ком-

байн, текущий 

ремонт 

+ + + + – – – – – – + + 

35. Зерноубо-

рочный ком-

байн, текущий 

ремонт на ба-

зе агрегатов 

+ + + + – – – – – – + + 

36. КСК-100, 

капитальный 

ремонт 

+ + + + – – – – – – + + 

 

 

3
6
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Продолжение таблицы 11 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

37. КСК-100, 

капитальный 

ремонт на базе 

агрегатов 

+ + + + – – – – – – + + 

38. КСК-100, 

текущий ремонт 
+ + + + – – – – – – + + 

39. КСК-100, 

текущий ремонт 

на базе агрега-

тов 

+ + + + – – – – – – + + 

40. Ремонт си-

лосоуборочных 

комбайнов 

+ + + + – – – – – – + + 

41. Ремонт кар-

тофелеубороч-

ных комбайнов 

+ + + + + + + – – – + + 

42. Капиталь-

ный ремонт ав-

томобилей 

 ГАЗ 

0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,084 0,084 0,084 0,084 

 

 

 

 

3
7
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Продолжение таблицы 11 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

43. Капиталь-
ный ремонт 
автомобилей 
 ГАЗ на базе 
агрегатов 

0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,084 0,084 0,084 0,084 

44. Текущий 
ремонт авто-
мобилей ГАЗ 

0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,084 0,084 0,084 0,084 

45. ТО-2 ав-
томобилей 
ГАЗ 

0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,084 0,084 0,084 0,084 

46. Капиталь-
ный ремонт 
автомобилей 
ЗИЛ 

0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,084 0,084 0,084 0,084 

47. Капиталь-
ный ремонт 
автомобилей 
ЗИЛ на базе 
агрегатов 

0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,084 0,084 0,084 0,084 

48. Текущий 
ремонт авто-
мобилей ЗИЛ 

0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,084 0,084 0,084 0,084 

49. ТО-2 ав-
томобилей 
ЗИЛ 

0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,084 0,084 0,084 0,084 

 

3
8
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Продолжение таблицы 11 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

50. Капиталь-

ный ремонт 

автомобилей 

КамАЗ 

0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,084 0,084 0,084 0,084 

51. Капиталь-

ный ремонт 

автомобилей 

КамАЗ на ба-

зе агрегатов 

0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,084 0,084 0,084 0,084 

52. Текущий 

ремонт авто-

мобилей  

КамАЗ 

0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,084 0,084 0,084 0,084 

53. ТО-2 ав-

томобилей 

КамАЗ 

0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,084 0,084 0,084 0,084 

54. Ремонт 

плугов 9 кор-

пусных 

– – – – – – – – – – + + 

55. Ремонт 

плугов 4 кор-

пусных 

– – – – – – – – – – + + 

56. Ремонт 

плугов плос-

корезов 

– – – – – – – – – – + + 

 

3
9
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Продолжение таблицы 11 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

57. Ремонт 
плугов-
лущильников 

– – – – – – + + + + + + 

58. Ремонт 
борон диско-
вых 

– – – – – – – – – – + + 

59. Ремонт 
борон зубо-
вых 

– – – – – – + + + + + + 

60. Ремонт 
катков коль-
чатых 

– – – – – + + + + + + + 

61. Ремонт 
сцепок 

– – – – – – + + + + + + 

62. Ремонт 
культиваторов 

– – – – – – – + + + + + 

63. Ремонт  
сеялок зерно-
вых 

– – – – – + + + + + + + 

64. Ремонт 
сеялок куку-
рузных 

– – – – – – + + + + + + 

65. Ремонт 
картофелеса-
жалок 

– – – – – – + + + + + + 

 

4
0
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Продолжение таблицы 11 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

66. Ремонт 
опрыскивате-
лей 

+ + + + – – – – – + + + 

67. Ремонт ко-
силок трак-
торных 

+ + + + + – – – – – + + 

68. Ремонт ко-
силок измель-
чителей 

+ + + + + – – – – – + + 

69. Ремонт ко-
силки-
плющилки 

+ + + + + – – – – – + + 

70. Ремонт 
граблей трак-
торных 

+ + + + + – – – – – + + 

71. Ремонт 
стогометате-
лей 

+ + + + + – – – – – + + 

72. Ремонт 
пресс-
подборщиков 

+ + + + + – – – – – + + 

73. Ремонт 
жаток 

+ + + + + + – – – + + + 

74. Ремонт 
подборщика-
копнителя 

+ + + + + – – – – – + + 

 

4
1
 



42 

 

Окончание таблицы 11 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

75. Ремонт кар-

тофелекопалок 
+ + + + – – – – – – + + 

76. Ремонт 

оборудования 

мастерской 

+ + + + + + + + + + + + 

77. Ремонт и 

восстановление 

деталей 

+ + + + + + + + + + + + 

78. Ремонт и 

изготовление 

инструмента 

+ + + + + + + + + + + + 

79. Работы по 

МЖФ 
+ + + + + + + + + + + + 

80. Прочие ра-

боты 
+ + + + + + + + + + + + 

 

Примечание: знак « + » означает, что на этот период могут планироваться данные работы в любом объеме, знак              

« – » – что в этом периоде ремонтировать данные объекты нельзя из-за их занятости на полевых работах или по другим 

соображениям (например, зерноуборочные комбайны должны быть отремонтированы до начала полевых работ). 

 

4
2
 



43 

 

При составлении таблицы 11 все объекты ремонта поделены на 

три группы. В первую группу входят капитальные и текущие ремон-
ты и техническое обслуживание тракторов и автомобилей. По этим 
объектам задаются коэффициенты распределения их годового числа 
по месяцам. При этом техническое обслуживание и ремонт автомо-
билей планируется равномерно в течение года, а число капитальных и 
текущих ремонтов тракторов в осенне-зимний период (с ноября по 
апрель включительно), как это было отмечено, должно составлять 
0,65…0,80 от годового числа ремонтов, а количество технических об-
служиваний в этот период 0,20…0,30. 

Во вторую группу объединены ремонты комбайнов и сельскохо-
зяйственных машин, при этом учитывается, что ремонт посевной и 
почвообрабатывающей техники должен быть закончен в декабре, а ре-
монт зерноуборочных комбайнов, кормоуборочной техники – до начала 
полевых работ, ремонт техники для уборки картофеля – не позже июня. 

В третью группу вошли работы по ремонту оборудования цеха, по 
ремонту и восстановлению деталей, по ремонту и изготовлению инст-
румента, работы по МЖФ и прочие работы. Эти работы, как правило, 
не связаны с сезонностью и могут выполняться в любое время года. 

Для пояснения метода решения задачи по оптимизации загрузки 
мастерской в течение года рассмотрим пример с условиями, приве-
денными в таблице 12. 

 
Таблица 12 – Условие задачи 

 
Номер 

объекта 
Количество 

объектов 
Ограничение по периодам 

І период ІІ период ІІІ период 

1 4 – + + 

2 3 + – – 

3 8 + + + 

4 6 – + + 

 
Предположим, есть четыре объекта, количество их ремонтов 

равно: по первому – 4, по второму – 3, по третьему – 8 и по четверто-
му – 6. Для упрощения задачи предположим, что трудоемкость ре-
монта каждого из них равна единице. Требуется распределить ремон-
ты этих объектов по трем периодам таким образом, чтобы общие тру-
доемкости ремонта (в нашем случае общее количество ремонтов всех 
объектов, так как трудоемкость ремонта каждого из них равна едини-
це) по периодам были равны. При этом ремонт первого и четвертого 
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объектов не может планироваться на первый период, а ремонт второ-

го объекта – на второй и третий периоды. 
Промежуточное решение, которое не противоречит ограничени-

ям, представлено в таблице 13 
 

Таблица 13 – Промежуточное решение 
 
Номер 

объекта 
Количество ремонтов по периодам 

І период ІІ период ІІІ период 

1 0 2 2 

2 3 0 0 

3 2 3 3 

4 0 3 3 

Итого 5 8 8 

 
Как видно, это решение не удовлетворяет условию равномерной 

загрузки по периодам, поэтому на следующем этапе проводится пе-
рераспределение ремонтов по третьему объекту, в результате этого 
получается необходимое решение (таблица 14). 

 
Таблица 14 – Окончательное решение 

 
Номер 

объекта 
Количество ремонтов по периодам 

І период ІІ период ІІІ период 

1 0 2 2 

2 3 0 0 

3 4 2 2 

4 0 3 3 

Итого 7 7 7 

 
Для решения задачи на ПЭВМ после определения количества 

ремонтов и технических обслуживаний (по формулам (1)–(4)) прово-
дится распределение ремонтных работ между звеньями ремонтной 
базы. Это ответственная задача, при ее решении необходимо учиты-
вать оснащенность цеха технического сервиса предприятия, наличие 
ремонтной базы на отделениях, возможности специализированных 
предприятий региона. 

Решение задачи, приведенное в приложении Е, соответствует 
следующему заданию: 

Петров Ю.В. группа  И-31-13о 
№1=0, №2=1, №3=2…       …№75=2. 
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА И ПОСТРОЕНИЕ 

ГРАФИКА РЕМОНТНОГО ЦИКЛА 

 

2.1 Расчет фондов времени предприятия, оборудования и рабочих 

 

Для определения параметров производственного процесса необ-

ходимо знать режим работы цеха или характер рабочей недели, число 

рабочих дней, смен, их продолжительность. 

В цехе технического сервиса техники режим работы планируют 

по непрерывной рабочей неделе в одну смену. Нормированная про-

должительность рабочего времени составляет 41 час в неделю. Про-

должительность рабочего дня или смены, непосредственно предше-

ствующих нерабочему, выходному или праздничному дню, уменьша-

ется на один час. 

Исходя из принятого режима работы цеха, номинальный фонд 

времени рабочего (ФНР) можно определить по формуле 

ФНР = (ДК - ДВ - ДП) tСМ - ДПП,                              (7) 

где   ДК , ДВ , ДП – количество календарных, выходных и празд-

ничных дней за планируемый период; 

tСМ – расчетная продолжительность смены, ч; 

ДПП – количество дней, непосредственно предшествующих не-

рабочим дням. 

Номинальный фонд времени оборудования (ФНО) определяют по 

формуле 

ФНО = [(ДК – ДВ – ДП) tСМ  - ДПП] α,                          (8) 

где α – количество смен. 

Действительный фонд времени рабочего будет:  

ФДР = (ДК – ДВ – ДП  - ДО)  tСМ η – ДПП,                         (9) 

где ДО – число отпускных дней в планируемом периоде; 

η – коэффициент, учитывающий потери рабочего времени по 

уважительным причинам (болезни, государственные обязанности и 

др.), η = 0,96. 

Минимальная продолжительность отпуска для рабочих всех 

специальностей составляет 28 календарных дней. 

Действительный фонд времени оборудования (ФДО) определяет-

ся по формуле 

ФДО = ФНО η0 ,                                        (10) 
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где  η0 – коэффициент, учитывающий простои оборудования на 

ремонт и техническое обслуживание (η0  = 0,95). 

Годовой фонд времени ремонтного предприятия (ФП) определя-

ется по формуле 

ФП = [ДР tсм – Дпп ] α,                                     (11) 

 

где    ДР – количество рабочих дней в году; 

tсм – количество часов работы в обычные дни, ч; 

ДПП – количество предпраздничных дней; 

α – количество смен. 

Для организационных расчетов годовой фонд времени предпри-

ятия при односменной работе в среднем может быть принят равным 

2100 ч в год. 

 

2.2 Выбор типового проекта цеха технического сервиса техники 

 

Так как объем работ предприятия технического сервиса может 

включать в себя затраты на выпуск основной и дополнительной про-

дукции, то необходимо пересчитать годовую программу в условные 

или приведенные ремонты. За единицу условного ремонта принима-

ют объем ремонтно-обслуживающих работ 300 ч [1,2]: 

усл

усл t
TiN  ,                                            (12) 

где   NУСЛ – количество условных ремонтов, шт; 

Ti – суммарная годовая трудоемкость ремонтно-обслуживающих 

работ (приводится в распечатке результатов расчета); 

tусл. = 300 ч. 

Пересчет в приведенные ремонты (
ПР

N ) осуществляется по фор-

муле 

ПР

ПР t
TiN  ,                                          (13) 

где tПР – трудоемкость ремонта превалирующей марки машины 

(преобладающей по количеству в задании). Значения tПР для каждого 

объекта даны в таблице 5. 

По количеству условных ремонтов или на основании суммарной 

годовой трудоемкости ремонтно-обслуживающих работ (Тi) выбира-

ется типовой проект (основные данные по мастерским приведены в 

приложении Г). 
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2.3 Определение параметров производственного процесса 

 

Цикл производства (tЦ), или время пребывания машины в ре-

монте, можно определить путем построения линейного графика или 

графика согласования работ по ремонту того или иного объекта на 

основании перечня работ, выполняемых на рабочих местах по типо-

вой схеме производственного процесса. 

Последовательность построения данного графика следующая: 

1. Используя значения NПР (количество приведенных ремонтов), 

определяют такт производства, то есть промежуток времени, по исте-

чении которого из мастерской выходит следующий отремонтирован-

ный объект, по формуле 

τ = ФП / NПР,                                          (14) 

где    τ – такт производства, ч; 

ФП – годовой фонд времени предприятия, ч. 

2. На листе формата АI вычерчивают специальную форму (рису-

нок 3), в которую, пользуясь справочными данными, а также данными, 

приведенными в приложении Д, заносят номера рабочих мест, наиме-

нование операций в соответствии с принятой технологией ремонта той 

или иной машины, разряды рабочих при выполнении соответствую-

щих технологических операций, а также трудоемкости каждой опера-

ции, которые даны в процентном отношении от общей трудоемкости 

ремонта машины, принятой за 100% (см. приложение Д). 

3. Расчетное число рабочих по каждому рабочему месту (РР) оп-

ределяют по формуле 

РР = ТР / τ,                                               (15) 

где ТР – трудоемкость работ на определенном рабочем месте, ч. 

4. Комплектуют рабочие места. Перечень работ, выполняемых 

на одном рабочем месте, составляют таким образом, чтобы разряд 

всех работ был одинаков (допускается расхождение не более чем на 

один разряд), а загрузка рабочего должна составлять 95…115%. Не-

обходимо отметить, что за 100% загрузку рабочего при выполнении 

ремонта того или иного объекта принимается загрузка, равная такту 

производства (τ). Загрузку рабочего можно определить по формуле 
 

ЗР = (РР / РПР ) 100,                                   (16) 

где   ЗР – загрузка рабочего, %; 

РР – расчетное число рабочих, чел; 

РПР – принятое число рабочих на посту, чел. 
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5. Определяют продолжительность выполнения операции деле-

нием еѐ трудоемкости на число принятых рабочих и откладывают ее 

на графике в виде отрезка прямой в масштабе. Для уменьшения про-

должительности цикла производства целесообразно как можно боль-

шее число работ проводить одновременно с учетом технологической 

возможности. Например, ремонт узлов и восстановление деталей дви-

гателя, трансмиссии, ходовой части должны начинаться только после 

дефектации. Окончание моечных работ необходимо планировать на 

1…2 ч позже разборочных, а дефектацию через 1…2 ч после оконча-

ния мойки деталей. Нельзя начинать сборку машины из узлов до 

окончания сборки заднего моста. Сборку двигателя необходимо за-

кончить за 3…4 ч до окончания сборки машины из узлов. 

6. По графику определяют длительность цикла, отражающую 

только технологическое время (tЦ ТЕХ). Общая продолжительность 

цикла производства с учетом времени на контроль, транспортировку 

и межоперационное время составит 

tЦ= (1,10…1,15) tЦ ТЕХ.                                    (17) 

7. Определяют главный параметр производства – фронт ремонта 

(ƒ) или число машин, одновременно находящихся в ремонте: 

ƒ = tЦ / τ.                                                     (18) 

Сокращая длительность производственного цикла, можно 

уменьшить фронт ремонта, что позволит снизить затраты на содер-

жание здания, амортизацию оборудования и др., то есть уменьшить 

накладные расходы. 

8. Устанавливают пропускную способность предприятия, то есть 

число объектов ремонта, которые могут быть отремонтированы за 

определенный промежуток времени (за год и т.д.): 

ВПР.  = m ФП  α / tЦ,                                    (19) 

где   ВПР – пропускная способность предприятия, шт; 

ФП – годовой фонд времени мастерской, ч; 

α – количество смен; 

m – количество разборочно-сборочных постов (принимается 

равным фронту ремонта), шт. 

9. Пропускную способность мастерской сравнивают с заданной 

программой ремонта (NПР) и определяют коэффициент загрузки 

предприятия (КЗ.П) 

КЗ.П. = NПР / ВПР,                                     (20) 

где   NПР – количество приведенных ремонтов, шт. 

Если мастерская загружена на полную мощность, то КЗ.П. = 1. 
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Рисунок 3 − График согласования ремонтных работ трактора 

4
9
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ВЫВОДЫ 

 

В заключение пояснительной записки по результатам работы, 

необходимо сделать выводы по использованию полученных данных в 

организации производственного процесса на ремонтном предпри-

ятии. При этом необходимо учесть требования техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

 

Исходные данные для курсового проектирования 

(рекомендуемое) 

 

С.-х. машины Количест-

во, шт 

Плановая 

наработка 

Единицы 

измерения 

Тракторы: 

К-700А, К-701 

Т-4А, Т-130 

Т-150К, ДТ-175 

ДТ-75, ДТ-75М 

МТЗ, ЮМЗ 

Т-25А, Т-16М 

Комбайны: 

зерноуборочные 

силосоуборочные 

картофелеуборочные 

Автомобили: 

типа ГАЗ 

типа ЗИЛ 

Сельскохозяйственные 

машины: 

сеялки 

плуги 

культиваторы 

лущильники 

жатки 

картофелесажалки 

картофелекопалки 

стогометатели 

бороны дисковые 

   

Усл. эт. га 

Усл. эт. га 

Усл. эт. га 

Усл. эт. га 

Усл. эт. га 

Усл. эт. га 

 

Физ.га 

Физ.га 

Физ. га 

 

Км пробега 

Км пробега 
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Приложение Б 

 

Пример оформления файла коэффициентов распределения  

ремонтов и ТО по объектам технического сервиса по месяцам  

(рекомендуемое) 

 

23 3 6 24 4 4 6 8 4 9 4 4 14 12 216 56 253 110 35 25 15 10 12 8 4 3 7  

1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.13 0.13 0.18 0.13 0.13 0.05 0.05 0 

2 0 0.1 0.1 0.1 0 0.15 0.15 0.15 0 0.2 0 0.05 

3 0.05 0.05 0.05 0.05 0.22 0.13 0.05 0.13 0.13 0.05 0.04 0.05 

4 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0.4 0.2 0 0 

5 0 0 0 0 0.34 0 0.13 0.13 0.2 0.2 0 0 

6 0.24 0 0 0 0.04 0.08 0.12 0.12 0 0 0.24 0.16 

7 0 0 0.06 0.26 0.24 0.06 0.08 0 0.26 0.04 0 0 

8 0 0.07 0.07 0.23 0.27 0 0.07 0.07 0.15 0.07 0 0 

9 0.05 0.05 0.05 0.05 0.27 0.07 0.11 0.07 0.11 0.05 0.05 0.07 

10 0.1 0 0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0 0.1 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

12 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 

13 0 0 0 0.4 0.3 0 0 0 0 0.3  0 0 

14 0 0 0 0 0 0.4 0.4 0.2 0 0 0 0 

15 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 

16 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 

17 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

18 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

19 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.52 0.18 0 0 

20 0.10 0.18 0.125 0 0 0.36 0 0 0 0 0.10 0.135 

21 0 0.12 0.12 0.24 0.24 0 0 0 0.12 0.12 0 0.04 

22 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0.2 0.2 0 0 0 0 

23 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.1 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 0.2 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 

25 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 

26 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0.4 0.2 0 0 

28 0.08 0.08 0.08 0.08 0.12 0.14 0 0 0.10 0.14 0.10 0.08 

29 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 

30 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

31 0.12 0.08 0.08 0.08 0.03 0.01 0.17 0.12 0.02 0.09 0.13 0.07 

32 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.14 0.07 0.08 0.08 
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Приложение В 

 

Пример оформления результатов расчетов определения 

загрузки предприятия (обязательное) 

 

СУММАРНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 

      Тосн            T28            T29           T30        T31             T32 

26603.000   2128.240   1330.150   798.090   2660.300   2660.300 
 

Количество ремонтов: 

23   3   6   24   4   4   6   8   4   9   4   4   14   12   216   56   253   110 

35   25    15    10    12     8     4     3     7   213   133    80   266   266 
 

TI = 36183.00 

Среднемесячная трудоемкость = 3015.25 

         Суммарная трудоемкость по видам работ 

4192.10  2033.50  1822.60  3859.70  17807.40  4612.80  1345.50  509.40 

Среднемесячная трудоемкость по видам работ 

    349.34    169.46    151.88    321.64   1483.95    384.40    112.12     42.45 

Распределение по месяцам N 1 , трудоемкость 

1.00  1.00  1.00  1.00  3.00   3.00   4.00   3.00   3.00   1.00   2.00   0.00 

9.00 9.00  9.00  9.00  27.00   27.00   36.00  27.00  27.00  9.00  18.00  0.00 

Распределение по месяцам N 2 , трудоемкость 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1.00    0.00    2.00 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00    0.00    0.00  375.00    0.00  750.00 

Распределение по месяцам N 3 , трудоемкость 

0.00  0.00  0.00  0.00  1.00   1.00    0.00   1.00    1.00    0.00    0.00    2.00 

0.00  0.00   0.00  0.00  28.00  28.00   0.00  28.00  28.00   0.00  0.00   56.00 

Распределение по месяцам N 4 , трудоемкость 

0.00  0.00   0.00  0.00  0.00  10.00  0.00    0.00   10.00    4.00    0.00    0.00 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 2360.00  0.00  0.00 2360.00  944.00  0.00  0.00 

Распределение по месяцам N 5 , трудоемкость 

0.00  0.00  0.00  0.00  1.00    0.00    1.00    1.00    1.00    0.00    0.00    0.00 

0.00  0.00  0.00  0.00  25.00  0.00  25.00  25.00  25.00   0.00   0.00   0.00 

Распределение по месяцам N 6 , трудоемкость 

1.00  0.00  0.00  0.00  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   2.00 

236.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   0.00  236.00  472.00 

Распределение по месяцам N 7 , трудоемкость 

0.00  0.00  0.00  2.00  1.00   0.00   0.00   0.00    2.00    1.00    0.00    0.00 

0.00  0.00  0.00  64.00  32.00   0.00   0.00   0.00  64.00  32.00   0.00   0.00 
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Продолжение приложения В 

Распределение по месяцам N 8 , трудоемкость 

0.00  1.00   1.00   2.00   2.00   0.00   1.00   1.00   0.00    0.00    0.00    0.00 

0.00 167.00 167.00 334.00 334.00 0.00 167.00 167.00 0.00  0.00 0.00 0.00 

Распределение по месяцам N 9 , трудоемкость 

0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00    0.00    3.00 

0.00   0.00   0.00   0.00  17.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   51.00 

Распределение по месяцам N10 , трудоемкость 

1.00   0.00   0.00   1.00   1.00   1.00   2.00   1.00   1.00    1.00    0.00    0.00 
105.00 0.00  0.00 105.00 105.00 105.00 210.00 105.00 105.00 105.00 0.00  0.0 

Распределение по месяцам N11 , трудоемкость 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    4.00    0.00    0.00 

0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  68.00    0.00    0.00 

Распределение по месяцам N12 , трудоемкость 

1.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00    1.00    0.00 

155.00 155.00 155.00  0.00  0.00   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 155.00  0.00 

Распределение по месяцам N13 , трудоемкость 

0.00  0.00  0.00  6.00  4.00    0.00    0.00    0.00    0.00    4.00    0.00    0.00 

0.00  0.00  0.00  750.00  500.00  0.00  0.00  0.00  0.00  500.00  0.00   0.00 

Распределение по месяцам N14 , трудоемкость 

0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00   5.00   2.00   0.00    0.00    0.00    0.00 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 1050.00 1050.00  420.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

Распределение по месяцам N15 , трудоемкость 

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 19.00 19.00 19.00  23.00 

170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 190.00 190.00 

190.00 230.00 

Распределение по месяцам N16 , трудоемкость 

4.00  4.00  4.00  4.00  5.00    5.00    5.00    5.00    4.00    4.00    4.00    8.00 

48.00 48.00 48.00 48.00  60.00 60.00 60.00 60.00 48.00 48.00 48.00 96.00 

Распределение по месяцам N17 , трудоемкость 

23.00 23.00 23.00 23.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 21.00 

230.00 230.00 230.00 230.00 200.00 200.00 200.00  200.00  200.00  

200.00  200.00  210.00 

Распределение по месяцам N18 , трудоемкость 

9.00  9.00 10.00  10.00  10.00  10.00  9.00  9.00  9.00    9.00    9.00    7.00 

108.00 108.00 120.00 120.00 120.00 120.00  108.00  108.00  108.00  

108.00  108.00   84.00 

Распределение по месяцам N19 , трудоемкость 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00    0.00   10.00   18.00    7.00    0.00    0.00 
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Продолжение приложения В 

0.00  0.00  0.00   0.00  0.00   0.00  0.00  500.00  900.00  350.00  0.00  0.00 

Распределение по месяцам N20 , трудоемкость 

2.00  4.00  3.00  0.00  0.00   9.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.00    5.00 

50.00  100.00   75.00   0.00    0.00  225.00    0.00    0.00    0.00    0.00   

50.00  125.00 

Распределение по месяцам N21 , трудоемкость 

0.00  2.00  2.00   4.00   4.00   0.00   0.00    0.00    2.00    1.00    0.00    0.00 

0.00 110.00 110.00 220.00 220.00 0.00 0.00  0.00 110.00 55.00 0.00  0.00 

Распределение по месяцам N22 , трудоемкость 

2.00 2.00  2.00  0.00   0.00    0.00    2.00    2.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

46.00 46.00 46.00  0.00  0.00  0.00  46.00  46.00  0.00   0.00   0.00   0.00 

Распределение по месяцам N23 , трудоемкость 

0.00  0.00  0.00  4.00  4.00    4.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

0.00  0.00  0.00  20.00  20.00  20.00  0.00  0.00   0.00    0.00    0.00    0.00 

Распределение по месяцам N24 , трудоемкость 

0.00  0.00  0.00  2.00  0.00   0.00    2.00    2.00    2.00    0.00    0.00    0.00 

0.00  0.00  0.00  86.00  0.00  0.00  86.00  86.00  86.00   0.00   0.00   0.00 

Распределение по месяцам N25 , трудоемкость 

1.00  1.00   1.00  0.00  0.00   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1.00    0.00 

30.00  30.00  30.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00    0.00   30.00    0.00 

Распределение по месяцам N26 , трудоемкость 

0.00  0.00  0.00  0.00  2.00    1.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

0.00    0.00    0.00    0.00   80.00   40.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    

0.00 

Распределение по месяцам N27 , трудоемкость 

0.00    0.00    0.00    0.00    3.00    0.00    0.00    0.00    3.00    1.00    0.00    

0.00 

0.00    0.00    0.00    0.00   60.00    0.00    0.00    0.00   60.00   20.00    0.00    

0.00 

Распределение по месяцам N28 , трудоемкость 

17.00  17.00  17.00   17.00   26.00   30.00    0.00    0.00   21.00   30.00   

21.00   17.00 

170.00  170.00  170.00  170.00  260.00  300.00  0.00  0.00  210.00  300.00  

210.00  170.00 

Распределение по месяцам N29 , трудоемкость 

11.00  11.00  11.00  11.00   12.00   12.00   12.00   12.00   11.00   11.00   

11.00    8.00 
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Окончание приложения В 

110.00  110.00  110.00  110.00  120.00  120.00 120.00  120.00 110.00  

110.00 110.00 80.00 

Распределение по месяцам N30 , трудоемкость 

7.00    7.00    7.00    7.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00   

10.00 

70.00  70.00  70.00  70.00  60.00  60.00   60.00   60.00   60.00   60.00   

60.00  100.00 

Распределение по месяцам N31 , трудоемкость 

32.00   21.00  21.00   21.00    8.00    3.00   45.00   32.00    5.00   24.00   

35.00   19.00 

320.00  210.00  210.00  210.00  80.00  30.00  450.00  320.00  50.00  

240.00  350.00  190.00 

Распределение по месяцам N32 , трудоемкость 

19.00  19.00  19.00  21.00  24.00   24.00   21.00   21.00   37.00   19.00   

21.00   21.00 

190.00 190.00 190.00 210.00 240.00 240.00 210.00  210.00  370.00  

190.00  210.00  210.00 

 

Трудоемкость по 8 видам работ; 9 столбец – суммарная трудоемкость   

 

1 174.00  127.00  126.10  277.50  829.40  408.80  80.50  23.70      2047.00 

2 167.30  162.10  118.60  263.60  775.20  351.40  63.40  21.40      1923.00 

3 164.50  152.10  117.30  262.30  777.60  351.40  63.40  21.40      1910.00 

4 368.30  187.60  157.10  333.10  1392.20  363.80  94.50  29.40    2926.00 

5 322.10  174.80  144.90  331.00  1307.50  367.90  81.30  28.50    2758.00 

6 673.20 228.00  201.20  451.20  2877.40  407.50  207.20 109.30  5155.00 

7 371.60  162.80  175.40  340.60  1457.10  361.40  103.00  26.10  2998.00 

8 341.90  166.50  143.30  279.00  1319.40  294.30  85.70  21.90    2652.00 

9 675.70 243.00 204.00  389.60  2882.40  404.20  202.20  109.90  5111.00 

10 477.90 169.50 165.10 362.80 2038.10 472.90 156.70  61.00      3904.00 

11 155.20 126.00  130.90  286.50  732.00 449.70  75.50   19.20     1975.00 

12 300.40  134.10  138.70 282.50  1419.10 379.50 132.10  37.60   2824.00 

 

331.87  160.99  144.29  305.56  1409.75  365.18  106.52  40.33  2864.49  

Tcp · 0.95 

401.74  194.88  174.67  369.89  1706.54  442.06  128.94  48.82  3467.54  

Tcp · 1.15 

_______________________________________________________  
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Приложение Г 

Характеристика мастерских по типовым проектам 

(обязательное) 

 
 

Показатель 

Типовой проект (здания с кирпичными стенами) 

816-1-

50.83 

(816-92) 

816-1-

48.83 

(816-128) 

816-1-

46.83 

(816-129) 

816-1-

55.84 

(816-130) 

816-1-

56.84 

816-1-

57.84 

Парк тракторов, 

шт 

Общая площадь, 

м
2
: 

I этажа 

 

в т.ч. II этажа 

Высота поме-

щения до низа 

несущих конст-

рукций, м 

Годовая про-

грамма в усл. 

рем. 

 

 

Годовая трудо-

емкость, ч 

 

25 

 

 

1440 

(611,4) 

324 

 

 

 

7,2 

 

 

127 

(83) 

 

38100 

(25020) 

 

50 

 

 

1620 

(578,6) 

360 

 

 

 

7,2 

 

 

254,4 

(129) 

 

76320 

(38700) 

 

75 

 

 

1800 

(950,8) 

468 

 

 

 

7,2 

 

 

381,6 

(194) 

 

114600 

(58200) 

 

100 

 

 

1980 

(1035) 

648 

 

 

 

8,1 

 

 

508 

(247) 

 

152400 

(74100) 

 

150 

 

 

1800 

 

504 

 

 

 

7,2 

 

 

762 

 

 

228600 

 

200 

 

 

2160 

 

576 

 

 

 

7,2 

 

 

1016 

 

 

304800 

 

Примечание: В скобках указаны данные по ранее действовавшим проек-

там. 
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Приложение Д 

Распределение трудоемкости текущих 

ремонтов машин по операциям, % (рекомендуемое) 

 
№ 

п/п 

Ремонтная операция Разряд 

работы 

Тракторы 

гусеничные 

Тракторы 

колесные 

Комбай-

ны з/у 

1 2 3 4 5 6 

1 Доставка, наружная очистка 

и мойка 

 

II 

 

0,6 

 

0,6 

 

0,6 

2 Разборка на агрегаты и узлы, 

мойка узлов 

 

II 

 

5,5 

 

5,5 

 

5,5 

3 Разборка агрегатов и узлов 

на детали 

 

III-II 

 

6,2 

 

6,2 

 

6,2 

4 Мойка деталей II 1,0 1,0 1,0 

5 Дефектовка и комплектовка V 3,0 3,0 3,0 

6 Ремонт топливной аппарату-

ры 

 

V 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

7 Ремонт электрооборудования IV 2.9 2.8 2.0 

8 Ремонт гидросистемы IV 5, 5,2 0,5 

9 Ремонт и сборка двигателя III-IV 17,5 19,0 9,6 

10 Обкатка двигателя IV 1,5 2,0 1,5 

11 Ремонт водяного и масляного 

радиаторов 

 

III 

 

2,0 

 

2,0 

 

0,5 

12 Ремонт баков, патрубков, 

воздухоочистителя, вентиля-

тора 

 

 

III 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

 

 

0,5 

13 Ремонт облицовки, кабины III 3,6 3,2 1,0 

14 Ремонт муфты сцепления, 

кардана 

 

III 

 

3,0 

 

3,0 

 

1,0 

15 Ремонт механизма переклю-

чения, КПП 

 

III 

 

6,0 

 

5,0 

 

3,0 

16 Ремонт механизма управле-

ния и ходовой части 

III 5,0 4,0 2,0 

17 Ремонт и сборка заднего 

моста и ходовой части 

 

III 

 

8,1 

 

7,3 

 

2,5 

18 Ремонт и сборка жатки III - - 10,0 

19 Ремонт и сборка молотилки III - - 30,0 

20 Сборка машины из узлов III 7,1 7,1 7,1 

21 Обкатка машины и устране-

ние неисправностей 

 

IV 

 

1,5 

 

3,0 

 

1,3 

22 Окраска и заправка  III 0,5 0,5 0,5 

23 Прочие работы III-IV 13,6 13,6 10,0 

 



60 

 

Приложение Е 

Распределение трудоемкости ремонтно-обслуживающих работ по видам и срокам (рекомендуемое) 

             Количество ремонтов: 

 

      0    2    0    5    8   44    0    4    0    7   11    0    1    0    2    3    0    3    0    

5 

      7    0    4    0    7   12    0    1    0    2    2    0    6    0   15    0    0    0    0    

3 

     11    0    0  267   70    0    0  683  131    0    0    0    0    0   24    0    4   25    0    

0 

      0   19   15    0    2    0    0    0    0    0    2    0    6    0    4  243  152   91  304  

304 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

             Распределение работ по месяцам 

 

 1 – разборочно-моечные    2 – кузнечные             3 – сварочные             4 – станочные 

 5 – сборочные             6 – слесарные             7 – медницко-жестяницкие  8 – обкаточные 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

      ЯНВАРЬ  ФЕВРАЛЬ  МАРТ   АПРЕЛЬ   МАЙ     ИЮНЬ    ИЮЛЬ   АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ  ДЕКАБРЬ 

 1 |  110,14  108,92  121,74  124,79   62,85   66,82  119,30   40,27   39,05   26,24  187,03  192,83 

 2 |   97,61   99,82   99,37   98,93   98,93  101,58  114,83   98,05   97,61   98,49   97,17   97,61 

 3 |   97,95   98,38   97,95   98,38   97,95   98,38   98,38  102,70  101,83  106,15  100,11  101,83 

 4 |  100,78  101,59  105,07  103,46   97,57   97,83  104,80   97,30   98,10   98,64   97,30   97,57 

 5 |  110,80  102,81  117,92  119,40   75,97   79,31  106,92   63,54   62,11   38,01  156,37  166,84 

 6 |  101,54  113,46  109,49  110,93  106,23  105,51  100,45  102,98  105,87  106,59   72,27   64,68 

 7 |  111,10  118,04  127,51  132,56   79,54   85,85  104,16   68,81   69,44   70,70  107,94  124,36 

 8 |  104,65  174,42  223,26  254,65   31,40   31,40  104,65    0,00    0,00    0,00  129,07  146,51 

 

             Трудоемкость по видам работ 

 1 |  361,00  357,00  399,00  409,00  206,00  219,00  391,00  132,00  128,00   86,00  613,00  632,00 

 2 |  221,00  226,00  225,00  224,00  224,00  230,00  260,00  222,00  221,00  223,00  220,00  221,00 
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 3 |  227,00  228,00  227,00  228,00  227,00  228,00  228,00  238,00  236,00  246,00  232,00  236,00 

 4 |  376,00  379,00  392,00  386,00  364,00  365,00  391,00  363,00  366,00  368,00  363,00  364,00 

 5 | 2023,00 1877,00 2153,00 2180,00 1387,00 1448,00 1952,00 1160,00 1134,00  694,00 2855,00 3046,00 

 6 |  281,00  314,00  303,00  307,00  294,00  292,00  278,00  285,00  293,00  295,00  200,00  179,00 

 7 |  176,00  187,00  202,00  210,00  126,00  136,00  165,00  109,00  110,00  112,00  171,00  197,00 

 8 |   30,00   50,00   64,00   73,00    9,00    9,00   30,00    0,00    0,00    0,00   37,00   42,00 

 

             Суммарная трудоемкость = 41383,00 

     3695,00 3618,00 3965,00 4017,00 2837,00 2927,00 3695,00 2509,00 2488,00 2024,00 4691,00 4917,00 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

             ТЕХНИКА 

 1- К-701 кап. рем.  17- ДТ-75, ДТ-75М КР  33- ЗУ комб. КР на БА 49- ЗИЛ ТО-2         65- картофеле-

сажалок 

 2- К-701 КР на БА   18- ДТ-75 КР на БА    34- ЗУ комб. тек.рем. 50- КАМАЗ, МАЗ КР    66- опрыскива-

телей 

 3- К-701 тек. рем.  19- ДТ-75 тек. рем.   35- ЗУ комб. ТР на БА 51- КАМАЗ КР на БА   67- косилок 

тракт. 

 4- К-701 ТР на БА   20- ДТ-75 ТР на БА    36- КСК-100 кап. рем. 52- КАМАЗ тек. рем.  68- рем. КИР-

1,5 

 5- К-701 ТО-3       21- ДТ-75,ДТ-75М ТО-3 37- КСК-100 КР на БА  53- КАМАЗ, МАЗ ТО-2  69- ко-

сил.плющ.КПВ-3 

 6- К-701 ТО-2       22- МТЗ,Т-40 кап.рем. 38- КСК-100 тек. рем. 54- рем.плуг 9 корп. 70- граблей 

тракт. 

 7- Т-4А, Т-130 КР   23- МТЗ,Т-40 КР на БА 39- КСК-100 ТР на БА  55- рем.плуг 4 корп. 71- стогомета-

телей 

 8- Т-4А КР на БА    24- МТЗ,Т-40 тек.рем. 40- Сил. У комб. рем. 56- рем. плоскорезов 72- пресс-

подборщ. 

 9- Т-4А тек.рем.    25- МТЗ,Т-40 ТР на БА 41- Карт. У комб.рем. 57- рем. лущильников 73- рем. жаток 

10- Т-4А ТР на БА    26- МТЗ,Т-40 ТО-3     42- ГАЗ кап. рем.     58- рем. борон диск. 74- подборщ.-

копнит. 

11- Т-4А, Т-130 ТО-3 27- Т-25, Т-16 КР     43- ГАЗ КР на БА      59- рем. борон зуб.  75- картофеле-

копалок 

12- Т-150К кап. рем. 28- Т-25 КР на БА     44- ГАЗ тек. рем.     60- катков кольчатых 76- обо-
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руд.мастерск. 

13- Т-150К КР на БА  29- Т-25 тек. рем.    45- ГАЗ ТО-2          61- рем. сцепок      77- восстан. 

деталей 

14- Т-150К тек. рем. 30- Т-25 ТР на БА     46- ЗИЛ кап. рем.     62- культиваторов    78- 

рем.изгот.инстр. 

15- Т-150К ТР на БА  31- Т-25, Т-16 ТО-3   47- ЗИЛ КР на БА      63- сеялок зерновых  79- работы по 

МЖФ 

16- Т-150К ТО-3      32- ЗУ комб. кап.рем. 48- ЗИЛ тек. рем.     64- сеялок кукурузн. 80- прочие ра-

боты 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

             Распределение техники по месяцам:  1 ст. – количество ремонтов, 2 ст. – трудоемкость 

 

      ЯНВАРЬ  ФЕВРАЛЬ  МАРТ   АПРЕЛЬ   МАЙ     ИЮНЬ    ИЮЛЬ   АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ  ДЕКАБРЬ 

  1|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

  2|  0    0  0    0  1  436  1  436  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 2 

  3|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

  4|  0    0  1  246  2  492  2  492  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 5 

  5|  0    0  0    0  0    0  0    0  2   50  2   50  0    0  2   50  2   50  0    0  0    0  0    0 

= 8 

  6|  2   24  1   12  2   24  0    0  7   84  7   84  9  108  7   84  7   84  0    0  2   24  0    0 

= 44 

  7|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

  8|  2  580  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  1  290  1  290 

= 4 

  9|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 10|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  1  230  1  230  0    0  0    0  0    0  2  460  3  690 

= 7 
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 11|  0    0  0    0  0    0  0    0  3   96  2   64  0    0  2   64  4  128  0    0  0    0  0    0 

= 11 

 12|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 13|  0    0  0    0  0    0  1  343  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 1 

 14|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 15|  0    0  1  236  0    0  1  236  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 2 

 16|  0    0  0    0  0    0  0    0  1   42  0    0  0    0  2   84  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 3 

 17|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 18|  1  248  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  2  496 

= 3 

 19|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 20|  1  205  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  1  205  0    0  0    0  0    0  2  410  1  205 

= 5 

 21|  0    0  0    0  0    0  0    0  3   63  2   42  0    0  0    0  2   42  0    0  0    0  0    0 

= 7 

 22|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 23|  0    0  1  153  2  306  0    0  0    0  0    0  1  153  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 4 

 24|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 25|  0    0  3  360  1  120  1  120  1  120  0    0  1  120  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 7 

 26|  1   26  0    0  1   26  0    0  1   26  3   78  0    0  3   78  1   26  0    0  1   26  1   26 

= 12 

 27|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 
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 28|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  1   85  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 1 

 29|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 30|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  2  102  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 2 

 31|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  1   11  0    0  1   11  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 2 

 32|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 33|  2  442  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  3  663  1  221 

= 6 

 34|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 35|  0    0  5  625  5  625  4  500  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  1  125 

= 15 

 36|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 37|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 38|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 39|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 40|  1   40  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  1   40  1   40 

= 3 

 41|  0    0  0    0  0    0  0    0  4  276  4  276  3  207  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 11 

 42|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 43|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 44| 22  220 22  220 22  220 21  210 22  220 22  220 22  220 22  220 23  230 23  230 23  230 23  230 

= 267 
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 45|  6   72  6   72  6   72  6   72  6   72  7   84  7   84  7   84  7   84  0    0  6   72  6   72 

= 70 

 46|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 47|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 48| 58  580 58  580 58  580 53  530 57  570 57  570 57  570 57  570 57  570 57  570 57  570 57  570 

= 683 

 49| 11  154 11  154 11  154 12  168 12  168 12  168 12  168 11  154 11  154  6   84 11  154 11  154 

= 131 

 50|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 51|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 52|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 53|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 54|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 55|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 13  221 11  187 

= 24 

 56|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 57|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  2   72  2   72 

= 4 

 58|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 12  408 13  442 

= 25 

 59|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 60|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 61|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 62|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  9  342 10  380 

= 19 
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 63|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 11  473  0    0  0    0  0    0  2   86  2   86 

= 15 

 64|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 65|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  1   53  1   53 

= 2 

 66|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 67|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 68|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 69|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 70|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 71|  2   60  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 2 

 72|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 73|  2  120  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  2  120  2  120 

= 6 

 74|  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0 

= 0 

 75|  3   84  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  0    0  1   28 

= 4 

 76| 21  210 22  220 18  180 20  200 22  220 19  190 15  150 21  210 24  240 24  240 20  200 17  170 

= 243 

 77| 11  110 12  120 12  120 11  110 14  140 13  130 13  130 16  160 17  170 17  170  7   70  9   90 

= 152 

 78| 13  130  4   40  9   90 10  100  8   80  8   80 18  180  7   70  8   80  4   40  1   10  1   10 

= 91 

 79| 20  200 37  370 31  310 29  290 32  320 34  340 25  250 30  300 30  300 32  320  3   30  1   10 

= 304 

 80| 19  190 21  210 21  210 21  210 29  290 31  310 26  260 37  370 33  330 37  370 14  140 15  150 

= 304 

             S = 0,000
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