

Согласовано:
Проректор по УР

Е.И.Сорокатая

Утверждаю

Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

Н.И.Пыжикова

**Мероприятия
по подготовке и проведению ДНЯ ЗНАНИЙ в 2019 году**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Подготовка приказа. Утверждение программы и сценарных планов: - торжественной линейки 02.09.19 г. ; - PR-акции "Буря в стакане" 01.09.19 г.	до 19.08.19	Сорокатая Е.И. Левина Т.В.
2	Заседание оргкомитета (представительство институтов, структурных подразделений), Совета по ВРиМП (Участники: зам.директоров по ВР, ответственные за День знаний в институтах): - О готовности Дня знаний. Утверждение сценария, концертной программы, концепции интерактивных площадок, оформления. - докладывают: Майорова Я.М., Сергиенко С.Ю., Веселкова В.С., Бугаев В.Г. Заседание Совета обучающихся, актива РССМ (Мира, 90 к. 2-19) Совещание сотрудников КДЦ (Мира, 90 к. 3-10 б)	22.08.19 12.00 час. 19.08.19 16.00 12.08.19 12.00	Сорокатая Е.И. Левина Т.В. Майорова Я.М. Сергиенко С.Ю. Веселкова В.С. Ишутин И.И. Потехин И.Б. Сергиенко С.Ю.
3	Разработка сценария торжественной линейки, интерактивных площадок, оформления; счета в оплату. Подготовка дипломов, кубков, призов, внешних наград - обеспечение церемонии вручения. Обеспечение церемонии посадки дерева.	до 22.08	Потехин И.Б., Сергиенко С.Ю., Майорова Я.М., Бугаев В.Г. Веселкова В.С., Лобанов В.В.
4	Приглашение гостей Подготовка/печать/рассылка пригласительных билетов, подтверждение участия приглашенных.	до 26.08	Майорова Я.М., Веселкова В.С.
5	Обеспечение работы интерактивных площадок по творческому направлению; Обеспечение работы интерактивных площадок по физкультурно-массовому направлению, ВСК "Патриот"; Обеспечение работы интерактивных площадок: - Студенческая жизнь (молодежная политика, актив ОСО) - Штаб СО, - УСК коневодства, - Клуб альпинистов "Снежный барс", - Научная библиотека, - РССМ, - тематические (фотобудка и пр.)	02.09.19	Сергиенко С.Ю., сотрудники КДЦ Бугаев В.Г., Калинин А.В., Ковальчук А.Н. Майорова Я.М./ Чуршуков А.С., Ишутин И.И. Шапов В.С. Стрижнева Н.Ю. Федосенко А.С. Зорина Р.А. Веселкова В.С. Сергиенко С.Ю.
6	Изготовление информационных плакатов с поздравлением ректора, программой праздничных мероприятий, фотогазет о деятельности РССМ, Штаба СО, Альпклуба, студенческой жизни, фотоальбомов. Размещение и обновление информации на сайте, Размещение в учебных корпусах, общежитиях	до 23.08.19	Чуршуков А.С. Веселкова В.С. Шапов В.С. Филькин В.А., Резникова М.А. зам.директоров по ВР
7	Установка необходимых конструкций для оборудования площадок (баннеры на бардюры, стойка с флагштоками,	до 02.09.19	Потылицын А.Л. Потехин И.Б.

	баннер на стену корпуса ИПП, флаги на территории и др.), установка сцены <u>Благоустройство</u> территории, установка баннерных конструкций на здания (корпус ИПП, общежития №3, №5) <u>Изготовление</u> сцены (контроль исполнения контракта)	до 23.08.19 до 31.08.19	Федосенко А.С. Шапов В.С. Управление по ХР, Мирошникова Г.Г., коменданты Веряскин С.В., Потехин И.Б.
8	Подготовка территории студенческого городка для проведения праздничного мероприятия 02.09.19 (встреча и регулировка стоянки транспорта, встреча гостей); <i>Организация приема почетных гостей (фуршет, минеральная вода); установка кулера для всех участников</i> Предоставление необходимого инвентаря и помещений 02.09.19 (комната для артистов, столы, стулья и пр.), помощь в оформлении площадки перед корпусом ИПП; - обеспечение клубу альпинистов спуска с крыши ИПП баннера, спуск 02.09.19	до 02.09.19	Темеров В.В. Яманов Е.В. Присухина Н.В., комендант ИПП Шапов В.С. комендант ИПП Федосенко А.С.
9	Электроснабжение площадок 02.09.19 перед ИПП	до 02.09.19	Карнаухов В.М. Потехин И.Б.
10	Обеспечение работы транспорта: - доставка музыкальной аппаратуры, оборудования, артистов 02.09.19; - установка сцены, флагштоков на площадке перед ИПП	02.09.19	Темеров В.В. Потехин И.Б. Потылицын А.Л.
11	Подготовка аудиторий для проведения торжественных собраний первокурсников в институтах, прилегающей территории	до 02.09.19	Директоры институтов, коменданты
12	Проведение собраний первокурсников в институтах (согласно планов работы институтов, размещение информации на сайте институтов) Обеспечение явки первокурсников на Торжественную линейку, интерактив (площадка перед ИПП) и 1 сентября в сквер А.С.Пушкина	02.09.19 8.30 час. 11.00 час. 12.00 час.	Директоры институтов зам.директоров по ВР
13	Схема размещения институтов на линейке, таблички институтов (на площади ИПП);	до 22.08.19	Бугаев В.Г.
14	Построение институтов	02.09.19	Бугаев В.Г.
15	Схема размещения интерактивных площадок	22.08.19	Сергиенко С.Ю.
16	Подготовка писем в соответствующие службы города о проведении мероприятия по обеспечению правопорядка	до 24.08	Власов В.В. Потехин И.Б.
17	Подготовка презентации о студенческой жизни для демонстрации первокурсникам в институтах на собраниях	до 22.08.19	Веселкова В.С. зам.директоров по ВР
18	Подготовка и рассылка электронных поздравлений с началом учебного года в учреждения образования и науки	до 30.08	Донецкая Н.В.
19	Сводная репетиция артистов, организаторов (площадь ИПП)	30.08.19	Потехин И.Б., Сергиенко С.Ю., худ.руковод. КДЦ
20	Фото-видеосъемка праздничных мероприятий	02.09.19	Резникова М.А.
21	Проведение Дней первокурсников в институтах и общежитиях (организация консультаций первокурсников по всем интересующим их вопросам, проведение часов куратора, собраний в общежитиях и т.д.) - размещение информации на сайте институтов Заселение в общежитие Родительское собрание (в корпусе ИЭиУ АПК, ауд.3-09)	сентябрь 27- 30.08.19 30.08.19 12.00 час.	Зам.директоров по ВР институтов, кураторы, студактив Филькин В.А. Накладыч Н.В., зав.общежитиями Левина Т.В., Шанина Е.В., директоры институтов, Романова О.В.