

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Институт землеустройства, кадастров и природообустройства  
Кафедра «Землеустройство и кадастры»

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор института:

А.С. Подлужная

«24» марта 2025 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Ректор:

Н.И. Пыжикова

«28» марта 2025 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ВЫДАННОЙ: ФГБОУ ВО КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ  
ВЛАДЕЛЕЦ: РЕКТОР ПЫЖИКОВА Н.И.  
ДЕЙСТВИТЕЛЕН: 15.05.2025 – 08.08.2026

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Управление проектами в землепользовании

ФГОС ВО

Направление подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры  
(код, наименование)

Направленность (профиль) Управление земельными ресурсами

Курс 2

Семестр (ы) 4

Форма обучения очная

Квалификация выпускника бакалавр

Красноярск, 2025

Составители: Мамонтова С.А., канд.экон.наук  
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

« 21 » марта 2025 г.

Программа разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 21.03.02 Землеустройство и кадастры, утвержденного Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 12.08.2020 № 978, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 28.08.2020 № 59429.

Программа обсуждена на заседании кафедры «Землеустройство и кадастры» протокол № 7 «21» марта 2025 г.

Зав. кафедрой, Незамов В.И., канд.с.-х.наук, доцент

«21» марта 2025 г.

## **Лист согласования рабочей программы**

Программа принята методической комиссией института землеустройства, кадастров и природообустройства протокол № 7 от «21» марта 2025 г.

Председатель методической комиссии  
Ю.В. Бадмаева, канд. с./х. наук, доцент  
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

«24» марта 2025 г.

Зав. выпускающей кафедрой по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, направленность (профиль): «Управление земельными ресурсами»

Незамов В.И. канд. с.-х. наук, доцент  
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

«21» марта 2025 г.

## Оглавление

|                                                                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>АННОТАЦИЯ .....</b>                                                                                                                                                         | <b>5</b>  |
| <b>1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>                                                                                                               | <b>5</b>  |
| <b>2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ....</b> | <b>5</b>  |
| <b>3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ .....</b>                                                                                                                  | <b>7</b>  |
| <b>4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .....</b>                                                                                                                              | <b>7</b>  |
| 4.1. Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины .....                                                                                                                  | 7         |
| 4.2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ .....                                                                                                                                       | 8         |
| 4.3. ЛЕКЦИОННЫЕ/ЛАБОРАТОРНЫЕ/ПРАКТИЧЕСКИЕ/СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ .....                                                                                                            | 10        |
| 4.4. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ САМОПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ .....                                                                       | 12        |
| 4.4.1. <i>Перечень вопросов для самостоятельного изучения и видов самоподготовки к текущему контролю знаний</i> .....                                                          | 12        |
| 4.4.2. <i>Курсовые проекты (работы)/ контрольные работы/ расчетно-графические работы</i> .....                                                                                 | 14        |
| <b>5. ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ .....</b>                                                                                                                              | <b>14</b> |
| <b>6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .....</b>                                                                                                    | <b>15</b> |
| 6.1. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ (ТАБЛИЦА 9) .....                                                                                                                        | 15        |
| 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ») .....                                                                      | 15        |
| 6.3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .....                                                                                                                                             | 15        |
| <b>7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ .....</b>                                                                                               | <b>17</b> |
| <b>8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .....</b>                                                                                                                 | <b>17</b> |
| <b>9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ .....</b>                                                                                               | <b>18</b> |
| 9.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ .....                                                                                                                 | 18        |
| 9.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ .....                                                                      | 19        |
| <b>ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РПД .....</b>                                                                                                                                            | <b>21</b> |

## **Аннотация**

Дисциплина «Управление проектами в землепользовании» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана подготовки бакалавров по направлению 21.03.02 - Землеустройство и кадастры (направленность (профиль) «Управление земельными ресурсами»). Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой «Землеустройство и кадастры».

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК-2, профессиональной компетенции ПК-2 выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организационными и методическими основами управления проектной деятельностью в сфере земельно-имущественных отношений.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа студента.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, выполнения и защиты практических работ и промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (32 часа) занятия, 24 часа самостоятельной работы студента, подготовка к экзамену (36 часов).

### **1. Место дисциплины в структуре образовательной программы**

Дисциплина «Управление проектами в землепользовании» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры.

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Управление проектами в землепользовании» являются «Основы проектной деятельности», «Экономика», «Основы кадастра недвижимости», «Основы землеустройства».

Дисциплина «Управление проектами в землепользовании» может способствовать изучению следующих дисциплин: «Менеджмент землеустроительных и кадастровых работ», «Оценка эффективности землеустроительного проектирования».

Особенностью дисциплины является то, что знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, могут быть использованы в профессиональной деятельности.

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.

### **2. Цели и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с**

## планируемыми результатами освоения образовательной программы.

**Цель** изучения дисциплины состоит в практическом освоении современного универсального инструментария управления проектами, в изучении его возможностей и ограничений, методов адаптации данного инструментария к сфере управления земельными ресурсами, землеустройства и кадастров.

**Задачи** дисциплины: формирование четких и устойчивых представлений о сущности и содержании проектного управления, возможностях, перспективах и сферах успешного использования проектного управления в управлении земельными ресурсами; формирование навыков выбора способов достижения поставленных задач в области управления земельными ресурсами с помощью технологий управления проектами, а также оценки эффективности проектных управленческих решений; получение и закрепление представлений и знаний, связанных с адаптацией инструментария управления проектами к управлению земельными ресурсами.

Таблица 1

### Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

| Код компетенции                                                                                                                                                                  | Содержание компетенции                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений | ИД-2 <sub>УК-2</sub> Предлагает способы решения поставленных задач, оценивает предложенные способы.<br>ИД-3 <sub>УК-2</sub> Проектирует решение конкретной задачи с учётом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм.                                                                           | Знает методы и приемы целеполагания и распределения ресурсов в профессиональной деятельности                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Умеет формулировать задачи в соответствии с целью проекта; определять имеющиеся ресурсы для достижения цели проекта; выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации в сфере землеустройства и кадастров |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Владеет навыками аргументированного отбора и реализации различных способов решения профессиональных задач в рамках целей проектов в сфере землепользования                                                                    |
| ПК-2 – Способен осуществлять техническое и информационное сопровождение разработки землеустроительной и кадастровой документации                                                 | ИД-2 <sub>ПК-2</sub> – выбирает методы и технологии, необходимые для разработки землеустроительной и кадастровой документации<br>ИД-3 <sub>ПК-2</sub> – обеспечивает качество землеустроительной и кадастровой документации, позволяющее осуществлять ее использование в процессе управления земельными ресурсами | Знает приемы и методы управления проектами в сфере организации использования земельных ресурсов                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Умеет выбирать методы и технологии проектного управления, необходимые для разработки землеустроительной и кадастровой документации, процесса землепользования                                                                 |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Владеет навыками проектного управления в системе землепользования, применения проектного подхода к организации землеустроительных и кадастровых работ                                                                         |

### 3. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 2.

Таблица 2

#### Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам

| Вид учебной работы                                           | Трудоёмкость |            |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
|                                                              | зач.<br>ед.  | час.       | по<br>семестрам |
|                                                              |              |            | 4               |
| <b>Общая трудоёмкость</b> дисциплины по учебному плану       | <b>3</b>     | <b>108</b> | <b>108</b>      |
| <b>Контактная работа</b> , в том числе:                      | <b>1,3</b>   | <b>48</b>  | <b>48</b>       |
| Лекции (Л) / в том числе в интерактивной форме               | 0,4/0,1      | 16/4       | 16/4            |
| Практические занятия (ПЗ)/ в том числе в интерактивной форме | 0,9/0,2      | 32/8       | 32/8            |
| <b>Самостоятельная работа (СРС)</b> в том числе:             | <b>0,7</b>   | <b>24</b>  | <b>24</b>       |
| самостоятельное изучение вопросов                            | 0,44         | 16         | 16              |
| самоподготовка к текущему контролю знаний                    | 0,26         | 8          | 8               |
| <b>Подготовка к экзамену</b>                                 | <b>1</b>     | <b>36</b>  | <b>36</b>       |
| <b>Вид контроля:</b>                                         |              |            | экзамен         |

### 4. Структура и содержание дисциплины

#### 4.1. Трудоёмкость модулей и модульных единиц дисциплины

Таблица 3

#### Трудоёмкость модулей и модульных единиц дисциплины

| Наименование<br>модулей и модульных<br>единиц дисциплины                                                                          | Всего ча-<br>сов на<br>модуль | Контактная<br>работа |           | Внеауди-<br>торная ра-<br>бота (СРС) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                               | Л                    | ЛПЗ       |                                      |
| <b>Модуль 1 Основы управления про-<br/>ектами</b>                                                                                 | <b>18</b>                     | <b>4</b>             | <b>8</b>  | <b>6</b>                             |
| Модульная единица 1.1 Введение в<br>проектное управление                                                                          | 9                             | 2                    | 4         | 3                                    |
| Модульная единица 1.2. Классифика-<br>ция проектов. Проекты в землеполь-<br>зовании                                               | 9                             | 2                    | 4         | 3                                    |
| <b>Модуль 2 Планирование и реализа-<br/>ция проектов в землепользовании</b>                                                       | <b>54</b>                     | <b>12</b>            | <b>24</b> | <b>18</b>                            |
| Модульная единица 2.1. Обоснование<br>проекта                                                                                     | 9                             | 2                    | 4         | 3                                    |
| Модульная единица 2.2. Организация<br>процесса управления проектами в<br>землепользовании. Кадровый аспект<br>управления проектом | 9                             | 2                    | 4         | 3                                    |
| Модульная единица 2.3. Функции,<br>структура и система управления про-<br>ектами в землепользовании                               | 9                             | 2                    | 4         | 3                                    |

| Наименование<br>модулей и модульных<br>единиц дисциплины                                                                 | Всего ча-<br>сов на<br>модуль | Контактная<br>работа |           | Внеауди-<br>торная ра-<br>бота (СРС) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------|
|                                                                                                                          |                               | Л                    | ЛПЗ       |                                      |
| Модульная единица 2.4. Экономика проекта. Ресурсы. Финансирование. Риски проекта                                         | 18                            | 4                    | 8         | 6                                    |
| Модульная единица 2.5. Контроль за исполнением, мониторинг и оценка реализации проекта (evaluation). Завершение проекта. | 9                             | 2                    | 4         | 3                                    |
| <b>Итого по модулям</b>                                                                                                  | <b>72</b>                     | <b>16</b>            | <b>32</b> | <b>24</b>                            |
| <b>Подготовка и сдача экзамена</b>                                                                                       | <b>36</b>                     |                      |           |                                      |
| <b>ИТОГО</b>                                                                                                             | <b>108</b>                    | <b>16</b>            | <b>36</b> | <b>24</b>                            |

## 4.2. Содержание модулей дисциплины

### Модуль 1 Основы управления проектами

Модульная единица 1.1 Введение в проектное управление

1.1.1. Проект как объект управления

1.1.2. Жизненный цикл и фазы проекта

1.1.3. Окружение и участники проекта

1.1.4. Основные схемы взаимоотношений между участниками проекта. Типы схем организационных структур управления проектами

1.1.5. Организационные структуры проектов

Модульная единица 1.2. Классификация проектов. Проекты в землепользовании

1.2.1. Классификация и характеристика проектов Виды проектов (инфраструктурные, промышленные, проекты развития территорий)

1.2.2. Классификация проектов в общественном секторе

1.2.3. Инфраструктурные и консалтинговые проекты

1.2.4. Проект «полного жизненного цикла»

1.2.5. Мега-проекты как инструмент развития города

### Модуль 2 Планирование и реализация проектов в землепользовании

Модульная единица 2.1. Обоснование проекта

2.1.1. Способы обоснования проектов

2.1.2. Технико-экономическое обоснование проекта

2.1.3. Оценка рисков проекта

2.1.4. Виды последствий реализации проекта

2.1.5. Оценка воздействия проекта на различные городские системы

Модульная единица 2.2. Организация процесса управления проектами в землепользовании. Кадровый аспект управления проектом

2.2.1. Заказчик проекта

2.2.2. Руководитель проекта

2.2.3. Куратор проекта

2.2.4. Инвестор проекта

2.2.5. Кадровый аспект управления проектом



- 2.2.6. Менеджер проекта
- 2.2.7. Администратор проекта
- 2.2.8. Финансист проекта
- 2.2.9. Проектный офис
- 2.2.10. Календарные планы проекта
- Модульная единица 2.3. Функции, структура и система управления проектами в землепользовании
- 2.3.1. Инициирование и планирование в управлении проектами
- 2.3.2. Процессы управления проектом
- 2.3.3. Управление замыслом, предметной областью и параметрами проекта.
- Управление стоимостью и финансированием проекта
- 2.3.4. Управление качеством и рисками проекта
- 2.3.5. Управление человеческими и материальными ресурсами проекта
- 2.3.6. Управление изменениями и безопасностью проекта
- 2.3.7. Правовое обеспечение и управление конфликтами проекта
- 2.3.8. Управление системами и коммуникациями проекта
- 2.3.9. Структура управления проектом
- 2.3.10. Система управления проектом (СУП)
- Модульная единица 2.4. Экономика проекта. Ресурсы. Финансирование. Риски проекта
- 2.4.1. Проектное финансирование
- 2.4.2. Бизнес – план и оценка эффективности проекта
- 2.4.3. Источники проектного финансирования
- 2.4.4. Формы и схемы проектного финансирования
- 2.4.5. Бюджетирование проекта
- 2.4.6. Cash flow проекта
- 2.4.7. Торги и контракты
- 2.4.8. Тендерная документация
- 2.4.9. Организация международных конкурсных торгов
- 2.4.10. Бухгалтерский учет в проекте и управление гарантийными обязательствами
- 2.4.11. Проектные риски: сущность, типы, методы определения и минимизации
- Модульная единица 2.5. Контроль за исполнением, мониторинг и оценка реализации проекта (evaluation). Завершение проекта.
- 2.5.1. Функции контроля за выполнением проект
- 2.5.2. Разработка основных условий контракта и дополнений к нему
- 2.5.3. Анализ и оценка проекта
- 2.5.4. Оценка реализации проекта (evaluation)
- 2.5.5. Типичные причины провала и успеха проекта («провал рынка», «провал государства», просчеты на стадиях проектирования)
- 2.5.6. Мониторинг реализации проекта
- 2.5.7. Процессы анализа и завершения проекта
- 2.5.8. Завершение проекта

### 4.3. Лекционные/лабораторные/практические/семинарские занятия

Таблица 4

#### Содержание лекционного курса

| № п/п | № модуля и модульной единицы дисциплины                                                                                          | № и тема лекции                                                                                                    | Вид <sup>1</sup> контрольного мероприятия | Кол-во часов |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 1.    | <b>Модуль 1 Основы управления проектами</b>                                                                                      |                                                                                                                    | <b>экзамен</b>                            | <b>4</b>     |
|       | Модульная единица 1.1<br>Введение в проектное управление                                                                         | Лекция 1.1 Введение в проектное управление                                                                         | тестирование, экзамен                     | 2            |
|       | Модульная единица 1.2.<br>Классификация проектов. Проекты в землепользовании                                                     | Лекция 1.2. Классификация проектов. Проекты в землепользовании (лекция-дискуссия – интерактивная форма)            | тестирование, экзамен                     | 2/2          |
| 2.    | <b>Модуль 2 Планирование и реализация проектов в землепользовании</b>                                                            |                                                                                                                    | <b>экзамен</b>                            | <b>12</b>    |
|       | Модульная единица 2.1.<br>Обоснование проекта                                                                                    | Лекция 2.1. Обоснование проекта (лекция-дискуссия – интерактивная форма)                                           | тестирование, экзамен                     | 2/2          |
|       | Модульная единица 2.2.<br>Организация процесса управления проектами в землепользовании. Кад-<br>ровый аспект управления проектом | Лекция 2.2. Организация процесса управления проектами в землепользовании. Кад-<br>ровый аспект управления проектом | тестирование, экзамен                     | 2            |
|       | Модульная единица 2.3.<br>Функции, структура и система управления проектами в землепользовании                                   | Лекция 2.3. Функции, структура и система управления проектами в землепользовании                                   | тестирование, экзамен                     | 2            |
|       | Модульная единица 2.4.<br>Экономика проекта. Ресурсы. Финансирование. Риски проекта                                              | Лекция 2.4. Экономика проекта. Ресурсы. Финансирование. Риски проекта                                              | тестирование, экзамен                     | 4            |
|       | Модульная единица 2.5.<br>Контроль за исполнением, мониторинг и оценка реализации проекта (evaluation). Завершение проекта.      | Лекция 2.5. Контроль за исполнением, мониторинг и оценка реализации проекта (evaluation). Завершение проекта.      | тестирование, экзамен                     | 2            |

<sup>1</sup> Вид мероприятия: тестирование, коллоквиум, зачет, экзамен, другое

| № п/п | № модуля и модульной единицы дисциплины | № и тема лекции | Вид <sup>1</sup> контрольного мероприятия | Кол-во часов |
|-------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|
|       | <b>ИТОГО</b>                            |                 |                                           | <b>16/4</b>  |

Таблица 5

**Содержание занятий и контрольных мероприятий**

| № п/п | № модуля и модульной единицы дисциплины                                                                                  | № и название лабораторных/практических занятий с указанием контрольных мероприятий                                | Вид <sup>2</sup> контрольного мероприятия | Кол-во часов |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 1.    | <b>Модуль 1 Основы управления проектами</b>                                                                              |                                                                                                                   | <b>экзамен</b>                            | <b>8</b>     |
|       | Модульная единица 1.1 Введение в проектное управление                                                                    | Занятие № 1.1 Окружение и участники проекта (интерактивная форма)                                                 | тестирование, защита                      | 2/2          |
|       |                                                                                                                          | Занятие № 1.2. Организационные структуры проектов                                                                 | тестирование, защита                      | 2            |
|       | Модульная единица 1.2. Классификация проектов. Проекты в землепользовании                                                | Занятие № 1.3. Классификация проектов в землепользовании (интерактивная форма)                                    | тестирование, защита                      | 2/2          |
|       |                                                                                                                          | Занятие № 1.4. Проект «полного жизненного цикла»                                                                  | тестирование, защита                      | 2            |
| 2.    | <b>Модуль 2 Планирование и реализация проектов в землепользовании</b>                                                    |                                                                                                                   | <b>экзамен</b>                            | <b>24</b>    |
|       | Модульная единица 2.1. Обоснование проекта                                                                               | Занятие № 2.1. Технико-экономическое обоснование проекта                                                          | тестирование, защита                      | 2            |
|       |                                                                                                                          | Занятие № 2.2. Оценка рисков проекта                                                                              | тестирование, защита                      | 2            |
|       | Модульная единица 2.2. Организация процесса управления проектами в землепользовании. Кадровый аспект управления проектом | Занятие № 2.3. Проектный офис (интерактивная форма)                                                               | тестирование, защита                      | 2/2          |
|       |                                                                                                                          | Занятие № 2.4. Календарные планы проекта                                                                          | тестирование, защита                      | 2            |
|       | Модульная единица 2.3. Функции, структура и система управления проектами в землепользовании                              | Занятие № 2.5. Создание иерархической структуры проекта. Определение фаз и операций проекта (интерактивная форма) | тестирование, защита                      | 2/2          |
|       |                                                                                                                          | Занятие № 2.6. Определение взаимосвязей операций проекта. Определение и назначение материалов и ресурсов проекта  | тестирование, защита                      | 2            |

<sup>2</sup> Вид мероприятия: защита, тестирование, коллоквиум, другое

| №<br>п/п | № модуля и модуль-<br>ной единицы дисци-<br>плины                                                                                                  | № и название лабораторных/<br>практических занятий с указанием<br>контрольных мероприятий                                                                | Вид <sup>2</sup><br>контрольного<br>мероприятия   | Кол-во<br>часов |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
|          | Модульная едини-<br>ца 2.4. Экономика<br>проекта. Ресурсы.<br>Финансирование.<br>Риски проекта                                                     | Занятие № 2.7. Назначение ре-<br>сурсов и материалов на опера-<br>цию в диаграмме Гантта работ.<br>Добавление и назначение стои-<br>мостных составляющих | тестирова-<br>ние, тести-<br>рование, за-<br>щита | 2               |
|          |                                                                                                                                                    | Занятие № 2.8. Проведение свя-<br>зи между операциями. Стоймо-<br>стные составляющие проекта                                                             | тестирова-<br>ние, защита                         | 2               |
|          |                                                                                                                                                    | Занятие № 2.9. Расписание ис-<br>полнения проекта с учетом вы-<br>равнивания ресурсов и без вы-<br>равнивания ресурсов                                   | тестирова-<br>ние, защита                         | 2               |
|          |                                                                                                                                                    | Занятие № 2.10. Расчет распи-<br>сания проекта и его корректи-<br>рова                                                                                   | тестирова-<br>ние, защита                         | 2               |
|          | Модульная едини-<br>ца 2.5. Контроль за<br>исполнением, мо-<br>ниторинг и оценка<br>реализации проек-<br>та (evaluation). За-<br>вершение проекта. | Занятие № 2.11. Построение<br>отчетов диаграмм                                                                                                           | тестирова-<br>ние, защита                         | 2               |
|          |                                                                                                                                                    | Занятие № 2.12. Оценка реали-<br>зации проекта (evaluation)                                                                                              | тестирова-<br>ние, защита                         | 2               |
|          | <b>ИТОГО</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                   | <b>32/8</b>     |

#### **4.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины и виды самоподготовки к текущему контролю знаний**

Самостоятельная работа студентов (СРС) организуется с целью разви-  
тия навыков работы с учебной и научной литературой, выработки способно-  
сти вести научно-исследовательскую работу, а также для систематического  
изучения дисциплины.

Аудиторная самостоятельная работа реализуется в виде выполнения  
практических заданий. Внеаудиторная самостоятельная работа организуется  
в виде самоподготовки к практическим занятиям и текущему контролю в ви-  
де тестирования.

Формы организации самостоятельной работы студентов:

- работа над теоретическим материалом, прочитанным на лекциях;
- самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к текущему контролю в виде тестирования.

##### **4.4.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения и видов самоподготовки к текущему контролю знаний**

Таблица 6

**Перечень вопросов для самостоятельного изучения и видов самоподготовки к текущему контролю знаний**

| № п/п    | № модуля и модульной единицы                                                                                             | Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного изучения и видов самоподготовки к текущему контролю знаний                                                                      | Кол-во часов |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>Модуль 1 Основы управления проектами</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                        | <b>6</b>     |
|          | Модульная единица 1.1 Введение в проектное управление                                                                    | Самостоятельное изучение вопросов: 1.1 Организационные структуры проектов                                                                                                              | 2            |
|          |                                                                                                                          | Самоподготовка к текущему контролю знаний                                                                                                                                              | 1            |
|          | Модульная единица 1.2. Классификация проектов. Проекты в землепользовании                                                | Самостоятельное изучение вопросов: 1.2 Мега-проекты как инструмент развития города                                                                                                     | 2            |
|          |                                                                                                                          | Самоподготовка к текущему контролю знаний                                                                                                                                              | 1            |
| <b>2</b> | <b>Модуль 2 Планирование и реализация проектов в землепользовании</b>                                                    |                                                                                                                                                                                        | <b>18</b>    |
|          | Модульная единица 2.1. Обоснование проекта                                                                               | Самостоятельное изучение вопросов: 2.1 Оценка воздействия проекта на различные городские системы                                                                                       | 2            |
|          |                                                                                                                          | Самоподготовка к текущему контролю знаний                                                                                                                                              | 1            |
|          | Модульная единица 2.2. Организация процесса управления проектами в землепользовании. Кадровый аспект управления проектом | Самостоятельное изучение вопросов: 2.2 Календарные планы проекта                                                                                                                       | 2            |
|          |                                                                                                                          | Самоподготовка к текущему контролю знаний                                                                                                                                              | 1            |
|          | Модульная единица 2.3. Функции, структура и система управления проектами в землепользовании                              | Самостоятельное изучение вопросов: 2.3 Система управления проектом (СУП)                                                                                                               | 2            |
|          |                                                                                                                          | Самоподготовка к текущему контролю знаний                                                                                                                                              | 1            |
|          | Модульная единица 2.4. Экономика проекта. Ресурсы. Финансирование. Риски проекта                                         | Самостоятельное изучение вопросов: 2.4 Бухгалтерский учет в проекте и управление гарантийными обязательствами<br>2.5 Проектные риски: сущность, типы, методы определения и минимизации | 4            |
|          |                                                                                                                          | Самоподготовка к текущему контролю знаний                                                                                                                                              | 2            |
|          | Модульная единица 2.5. Контроль за исполнением, монито-                                                                  | Самостоятельное изучение вопросов: 2.6 Просчеты на стадиях проектирования                                                                                                              | 2            |
|          |                                                                                                                          | Самоподготовка к текущему контролю зна-                                                                                                                                                | 1            |

| № п/п                                                              | № модуля и модульной единицы                                       | Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного изучения и видов самоподготовки к текущему контролю знаний | Кол-во часов |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                    | ринг и оценка реализации проекта (evaluation). Завершение проекта. | ний                                                                                                               |              |
| <b>Всего часов на самостоятельное изучение разделов дисциплины</b> |                                                                    |                                                                                                                   | <b>16</b>    |
| Самоподготовка к текущему контролю знаний                          |                                                                    |                                                                                                                   | <b>8</b>     |
| <b>ИТОГО</b>                                                       |                                                                    |                                                                                                                   | <b>24</b>    |
| <b>Подготовка и сдача экзамена</b>                                 |                                                                    |                                                                                                                   | <b>36</b>    |

#### 4.4.2. Курсовые проекты (работы)/ контрольные работы/ расчетно-графические работы

Таблица 7

| № п/п | Темы курсовых проектов (работ)/ контрольные работы/ расчетно-графические работы | Рекомендуемая литература (номер источника в соответствии с прилагаемым списком) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       | <i>не предусмотрены</i>                                                         |                                                                                 |

### 5. Взаимосвязь видов учебных занятий

Взаимосвязь учебного материала лекций, практических занятий с тестовыми вопросами и формируемыми компетенциями представлены в таблице 8.

Таблица 8

#### Взаимосвязь компетенций с учебным материалом и контролем знаний студентов

| Компетенции                                                                                                                                                                      | Лекции  | ЛПЗ      | СРС     | Другие виды | Вид контроля                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|-------------|-------------------------------|
| УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений | 2.1-2.5 | 2.1-2.12 | 2.1-2.6 |             | защита, тестирование, экзамен |
| ПК-2 – способен осуществлять техническое и информационное сопровождение разработки землеустроительной и кадастровой документации                                                 | 1.1-2.5 | 1.1-2.12 | 1.1-2.6 |             | защита, тестирование, экзамен |

## **6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

### **6.1. Карта обеспеченности литературой (таблица 9)**

#### **6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)**

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: <https://elibrary.ru/>
2. Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Режим доступа: <https://rosreestr.gov.ru/>
3. Официальный сайт компании Спайдер Проджект. Режим доступа: <http://www.spiderproject.com/ru/>

#### **6.3. Программное обеспечение**

1. Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic OPEN License (количество 50), лицензия № 62822900 от 15.12.2013;
2. Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade Academic Open (количество 290100), лицензия №44937729 от 15.12.2008, лицензия №44216301 от 25.06.2008;
3. Acrobat Professional Russian 8.0, AcademicEdition Band R 1-999 (количество 2), лицензия образовательная № CE0806966 от 27.06.2008;
4. MS Office Access 2007 (OpenLicense) (количество 20), лицензия академическая № 45965845 от 30.09.2009;
5. ABBYY FineReader 11 Corporate Edition (количество 30), лицензия № FCRC-1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012;
6. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования); открытые технологии договор 969.2 от 17.04.2020;
7. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), контракт 37-5-20 от 27.10.2020;
8. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, свободно распространяемое ПО (GPL);
9. Яндекс (Браузер / Диск), свободно распространяемое ПО (GPL);
10. Astra Linux Special Edition, вариант лицензирования «Орел», рабочая станция (количество 30), без ограничения срока №192400033-alse-1.7-client-base\_orel-x86\_64-0-19256 от 27.11.2023;
11. Astra Linux Special Edition, вариант лицензирования «Орел», рабочая станция (количество 70), без ограничения срока №192400033-alse-1.7-client-base\_orel-x86\_64-0-12913 от 28.08.2023.

Таблица 9

**КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ**Кафедра Землеустройства и кадастров Направление подготовки (специальность) 21.03.02 - Землеустройство и кадастрыДисциплина Управление проектами в землепользовании

| Вид занятия                                  | Наименование                                                                                                 | Авторы                                               | Издательство        | Год издания | Вид издания |                         | Место хранения |      | Необходимое количество экз. | Количество экз. в вузе                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                              |                                                      |                     |             | Печ.        | Электр.                 | Библ.          | Каф. |                             |                                                                               |
| 1                                            | 2                                                                                                            | 3                                                    | 4                   | 6           | 7           | 8                       | 9              | 10   | 11                          | 12                                                                            |
| Основная                                     |                                                                                                              |                                                      |                     |             |             |                         |                |      |                             |                                                                               |
| Лекции, практические, самостоятельная работа | Управление проектами: учебник и практикум                                                                    | Балашов А. И.,<br>Рогова Е. М.,<br>Тихонова М. В.    | Юрайт               | 2020        |             | Элект.:<br>ЭБС<br>Юрайт | Библ.          |      | 1                           | <a href="https://urait.ru/bcode/449791">https://urait.ru/bcode/449791</a>     |
|                                              | Основы проектной деятельности : учебно-методическое пособие                                                  | Матросова Н.С.                                       | Чебоксары, ЧГИКИ    | 2017        |             | Элект.:<br>ЭБС<br>Лань  | Библ.          |      | 1                           | <a href="https://elibrary.ru/book/138805">https://elibrary.ru/book/138805</a> |
| Дополнительная                               |                                                                                                              |                                                      |                     |             |             |                         |                |      |                             |                                                                               |
| Самостоятельная работа                       | Управление проектами: учебник и практикум                                                                    | Зуб А.Т.                                             | Юрайт               | 2021        |             | Элект.:<br>ЭБС<br>Юрайт | Библ.          |      | 1                           | <a href="https://urait.ru/bcode/469084">https://urait.ru/bcode/469084</a>     |
|                                              | Управление проектами : методические указания для практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы | Шапорова З. Е.,<br>Цветных А. В.,<br>Максимова Н. В. | Красноярск: КрасГАУ | 2015        | Печ.        | Элект.:<br>ЭБС<br>ИРБИС | Библ.          |      | 1                           | 1                                                                             |

Директор Научной библиотеки Р.А. Зорина



## 7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций

Виды текущего контроля: выполнение и защита практических работ, тестирование.

Промежуточный контроль – устный экзамен (включает в себя ответ на теоретические вопросы).

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и преподавателем, ведущим практические работы по дисциплине в следующих формах:

- тестирование;
- выполнение и защита практических работ;
- отдельно оцениваются личностные качества студента – активность на занятиях, качество выполнения практических работ.

Если принять общую трудоемкость дисциплины за 100 баллов, то распределение баллов по видам работ следующее: выполнение текущей работы 0 – 32, активность на занятиях 0 – 8, текущий контроль (тестирование) 0 – 40, экзамен 0 - 20.

### *Рейтинг-план*

| Календарный модуль 1      |                      |                 |                                |                                                 | итого<br>баллов |
|---------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| дисциплинарные<br>модули  | баллы по видам работ |                 |                                |                                                 |                 |
|                           | текущая<br>работа    | устный<br>ответ | активность<br>на заняти-<br>ях | деловая игра,<br>тестирование,<br>контр. работы |                 |
| ДМ <sub>1</sub>           | 8                    | -               | 2                              | 10                                              | 20              |
| ДМ <sub>2</sub>           | 24                   | -               | 6                              | 30                                              | 40              |
| Промежуточный<br>контроль |                      |                 |                                | 20                                              | 20              |
| Итого за КМ <sub>1</sub>  |                      |                 |                                |                                                 | 100             |

Критерии выставления оценок по четырехбалльной системе.

*Академическая оценка* устанавливается в соответствии со следующей балльной шкалой.

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| 100 – 87 балла | - 5 (отлично);             |
| 86 – 73        | - 4 (хорошо);              |
| 72 – 60        | - 3 (удовлетворительно);   |
| Менее 60       | - 2 (неудовлетворительно). |

## 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Вид занятий | Аудиторный фонд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лекции      | З-04; Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации<br>Оснащенность: доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул преподавателя. Стол аудиторный |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>двухместный – 25 шт. Стулья аудиторные – 35 шт., наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий</p> <p>Оргтехника: мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E\пульт</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Практические           | <p>3-06; Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации</p> <p>Оснащенность: доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 11 шт. Стулья аудиторные – 18 шт., скамейки аудиторные 2 шт.</p>                                                                                                                                         |
| Самостоятельная работа | <p>4-02; Помещение для самостоятельной работы</p> <p>Оснащенность: учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к Internet. Столы 11 шт., стулья 18 шт., стеллажи под книги 16 шт.</p> <p>Оргтехника: компьютер celeron 2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb;</p> <p>компьютер в комплекте: системный блок + монитор;</p> <p>компьютер в комплекте: системный блок ("QX" S Office) + монитор (BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) + мышь (Crown) +фильтр – 7 шт.</p> <p>сканер HP ScanJet 4370;</p> <p>принтер Xerox WorkCentre 3215NI;</p> <p>принтер Canon LBP-1120</p> |

## **9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины**

### **9.1. Методические указания по дисциплине для обучающихся**

Изучение дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования; промежуточный контроль по результатам семестра в форме экзамена.

Используются следующие образовательные и информационные технологии – работа в малых группах, разбор конкретных ситуаций. Самостоятельная работа студентов должна предусмотреть подготовку теоретических вопросов к практическим занятиям и текущему контролю.

Цель изучения дисциплины «Управление проектами в землепользовании» - формирование личного научного и практического мировоззрения в сфере управления проектами, а также развитие способности у бакалавров принимать обоснованные решения при осуществлении профессиональной деятельности в области землеустройства и кадастров. Поэтому в процессе обучения необхо-

димо обращать внимание на взаимосвязь теоретических основ и технологий управления проектами с их применением в профессиональной деятельности.

## **9.2. Методические указания по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается:

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

1.1. размещение в доступных для обучающихся местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий;

1.2. присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;

1.3. выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

2.1. надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:

3.1. возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения института, а также пребывание в указанных помещениях.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в одной из форм, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

| Категории студентов                        | Формы                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| С нарушением слуха                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• в печатной форме;</li><li>• в форме электронного документа;</li></ul>                                                   |
| С нарушением зрения                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• в печатной форме увеличенным шрифтом;</li><li>• в форме электронного документа;</li><li>• в форме аудиофайла;</li></ul> |
| С нарушением опорно-двигательного аппарата | <ul style="list-style-type: none"><li>• в печатной форме;</li><li>• в форме электронного документа;</li><li>• в форме аудиофайла.</li></ul>                     |

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под

индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

## ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РПД

| Дата | Раздел | Изменения | Комментарии |
|------|--------|-----------|-------------|
|      |        |           |             |

**Программу разработал:**

Мамонтова С.А., к.э.н.

## РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу учебной дисциплины  
«Управление проектами в землепользовании»,  
составленную канд.экон.наук, доцентом кафедры «Землеустройство и  
кадастры» ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный  
университет»  
Мамонтовой Софьей Анатольевной

Рабочая программа учебной дисциплины «Управление проектами в землепользовании» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры, направленность (профиль): «Управление земельными ресурсами» и разработана в соответствии ФГОС ВО по соответствующему направлению.

Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой землеустройства и кадастров.

Содержание дисциплины в рабочей программе разбито на модули, каждый модуль содержит модульные единицы, определены критерии оценки знаний, умений и навыков, в том числе заявленных компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся.

Программа содержит следующие разделы: место дисциплины в структуре ОПОП, где рассмотрены внешние и внутренние требования к рабочей программе, место дисциплины в учебном процессе; цели и задачи дисциплины, перечень планируемых результатов обучения по дисциплине; организационно-методические данные дисциплины; структура и содержание дисциплины, где рассмотрено содержание модулей, лекционных и практических занятий, самостоятельной работы студентов; взаимосвязь видов учебных занятий; учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины, включая основную и дополнительную литературу; критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций; материально-техническое обеспечение дисциплины; методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Сведения, содержащиеся в РП учебной дисциплины «Управление проектами в землепользовании», дают полное представление об организации учебного процесса и соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры.

Рецензент: руководитель группы кадастровых  
инженеров отдела геодезии и землеустройства  
АО «Красноярский трест инженерно-  
строительных изысканий»



Н.В. Стальмакова