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Аннотация 

Дисциплина «Управление ИТ-проектами» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки магистрантов по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика». Дисциплина реализуется в институте  Экономики и управления АПК кафедрой 

Информационных технологий и математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций выпускника: 

УК–2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК–3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

ОПК–8 - Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных 

средств и проектов. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением 

магистрантов в области управления проектами, дать представление о существующих 

методологиях управления проектами в сфере ИТ и выработать у магистрантов практические 

навыки по их применению. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа магистранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий лабораторных работ и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены  лекции (16/4 часов ), лабораторные занятия (32/10 

часа ), 60 часов самостоятельной работы. 
 

Используемые сокращения 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

Л – лекции 

ЛЗ – лабораторные занятия 

ПЗ – практические занятия 

С – семинары 

СРС – самостоятельная работа студентов 
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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление ИТ-проектами» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки магистрантов по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика». Дисциплина читается на 1 курсе во 2 семестре. 

Дисциплина « Управление ИТ-проектами» базируется на курсе «Управление 

информационными ресурсами». 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

магистрантами после изучения дисциплины будут использоваться ими в ходе осуществления 

профессиональной деятельности., а также для подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

2. Цели и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель преподавания дисциплины: обеспечить базовую подготовку магистрантов в 

области управления проектами. Дать представление о существующих методологиях управления 

проектами в сфере ИТ и выработать у магистрантов практические навыки по их применению. 

Задачи изучения дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины:  

В результате изучения дисциплины «Управление ИТ-проектами» магистрант должен: 

Знать: 

• методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях 

жизненного цикла; 

• методы и средства оценки затрат проекта и экономической эффективности ИС; 

• технологии, стандарты и средства проектирования ИС различных предметных 

областей; основные этапы проектирования ИС; модели жизненного цикла ИС. 

 Уметь: 

• проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и 

разрабатывать требования к ИС в области экономики; 

• разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 

инструментальные средства и технологии проектирования ИС; 

• проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач; 

• выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать 

качество и затраты проекта; 

• осуществлять проектирование ИС от этапа постановки задачи до программной 

реализации; 

• ориентироваться в методах и средствах, используемых для разработки ИС; 

• определять эффективность выбираемых решений. 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

• навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной 

области, прикладных и информационных процессов; 

• разработки технологической документации; использования функциональных и 

технологических стандартов ИС в области экономики; 

• работы с инструментальными средствами проектирования элементов ИС и 

системы в целом, управления проектами ИС. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Наименован

ие категории 

(группы) 

универсальн

ых 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения 

УК-2.2. Способен разрабатывать и 

анализировать альтернативные 

варианты проектов для достижения 

намеченных результатов; 

разрабатывать проекты, определять 

целевые этапы и основные 

направления работ. 

УК-2.3. Предлагает процедуры и 

механизмы оценки качества проекта, 

инфраструктурные условия для 

внедрения результатов проекта 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию 

командной работы и на ее основе 

организует отбор членов команды для 

достижения поставленной цели 

УК-3.2. Разрешает конфликты и 

противоречия при деловом общении на 

основе учета интересов всех сторон; 

создает рабочую атмосферу, 

позитивный эмоциональный климат в 

команде 

УК-3.3. Делегирует полномочия 

членам команды и распределяет 

поручения, дает обратную связь по 

результатам, принимает 

ответственность за общий результат 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.1. Составляет типовую 

деловую документацию для 

академических и профессиональных 

целей на государственном и 

иностранном языке 

УК-4.2. Организует обсуждение 

результатов исследовательской и 
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проектной деятельности на различных 

публичных мероприятиях на русском 

языке, выбирая наиболее подходящий 

формат 

УК-4.3. Представляет результаты 

исследовательской и проектной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях, участвует в 

академических и профессиональных 

дискуссиях на государственном и 

иностранном языках, с применением 

профессиональных языковых форм и 

средств. 

OПK-8. Способен осуществлять 

эффективное управление 

разработкой программных средств и 

проектов. 

OПK-8.1. Понимает методологические 

основы разработки программного 

обеспечения, методы управления 

проектами разработки программного 

обеспечения, нормативно технические 

документы (стандарты и регламенты) 

по разработке программных средств и 

проектов  

OПK-8.2. Осуществляет выбор средств 

разработки, оценивает сложность 

проектов, планирует ресурсы, 

контролирует сроки выполнения и 

оценивает качество полученного 

результата  

ОПК-8.3. Владеет методами 

разработки технического задания, 

составления планов, распределения 

задач, тестирования и оценки качества 

программных средств 
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3. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение по 

видам работ и по семестрам представлено в таблице 2 

 

Таблица 2 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

 ед. 
час. 

по семестрам 

 № 2 

Общая трудоемкость дисциплины  

по учебному плану 
3 108  108 

Контактная работа 1,2 48  48 

в том числе:      

Лекции (Л) / в том числе в интерактивной 

форме 

 
16/4  16/4 

Практические занятия (ПЗ) / в том числе в 

интерактивной форме 

 
   

Семинары (С) / в том числе в интерактивной 

форме 

 
   

Лабораторные работы (ЛР) / в том числе в 

интерактивной форме 

 
32/10  32/10 

Самостоятельная работа (СРС) 1,8 60  60 

в том числе:      

курсовая работа (проект)     

самостоятельное изучение тем и разделов  43  43 

контрольные работы     

реферат       

самоподготовка к текущему контролю знаний  8  8 

подготовка к зачету     

др. виды     

Подготовка к зачету  9  9 

Вид контроля:     зачет 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1.  Трудоёмкость модулей и модульных единиц дисциплины 

Таблица 3 

• Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 

№ Раздел 

дисциплины  

Всего 

часов 

В том числе СРС 

лекции ЛЗ/ПЗ/С  

 Модуль 1. Теоретические 

основы управления 

проектами 
16 4 4 8 

1 Модульная единица 1. 
Теоретические основы 

управления ИТ-проектами. 
8 2 2 4 

2 Модульная единица 2. Виды 

ИТ-проектов. Описание ИТ-

проекта. Проектная 

деятельность 

8 2 2 4 

 Модуль 2. Управление ИТ- 

проектами 38 6 12 20 

4 Модульная единица 3. 
Управление ресурсами в 

проектной деятельности. 

Методология управления ИТ-

проектами. 

12 2 4 6 

5 Модульная единица 4. 
Технологии для управления 

информационными ресурсами. 

Сущность процесса 

управления информационными 

ресурсами на предприятии. 

12 2 4 6 

6 Модульная единица 5. 
Задачи, функции управления 

информационными ресурсами 

на предприятии. Технология 

планирования и управления. 

14 2 4 8 

 Модуль 3. ИТ для 

управления проектами и 

ресурсами в проекте 
45 6 16 23 

7 Модульная единица 6. 
Управление проектами. 

Организационные аспекты 

управления проектами. 

13 2 4 7 

8 Модульная единица7. 
Классификация проектов. 

Этапы разработки проекта. 
16 2 6 8 

9 Модульная единица 8. 
Определение ресурсов в 

проекте. ПО для управления 

проектами и ресурсами в 

проекте 

16 2 6 8 
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 Зачет 
9   9 

 ИТОГО 
108 16 32 60 

 

4.2. Содержание модулей дисциплины  

Модуль 1. Теоретические основы управления проектами 

 Модульная единица 1. Теоретические основы управления ИТ-проектами. 

Определение состава операций. Определение взаимосвязей операций. Оценка ресурсов 

операций. Оценка длительности операций. Разработка расписания. Управление расписанием 

 Модульная единица 2. Виды ИТ-проектов. Описание ИТ-проекта. Проектная 

деятельность 

Каскадная модель. Анализ и разработка требований. Проектирование. Разработка 

(программирование). Внедрение и эксплуатация. V-образная каскадная модель. Спиральная 

модель. Сравнение каскадной и спиральной моделей. 

Модуль 2. Управление ИТ- проектами 

 Модульная единица 3. Управление ресурсами в проектной деятельности. 

Методология управления ИТ-проектами. 

Распространенные методологии структурного подхода базируются на ряде общих принципов. В 

качестве двух базовых принципов используются следующие:  

 принцип "разделяй и властвуй" - принцип решения сложных проблем путем их 

разбиения на множество меньших независимых задач, легких для понимания и решения; 

 принцип иерархического упорядочивания - принцип организации составных частей 

проблемы в иерархические древовидные структуры с добавлением новых деталей на 

каждом уровне. 

Выделение двух базовых принципов не означает, что остальные принципы являются 

второстепенными, поскольку игнорирование любого из них может привести к 

непредсказуемым последствиям (в том числе и к провалу всего проекта). Основными из этих 

принципов являются следующие: 

 принцип абстрагирования - заключается в выделении существенных аспектов системы и 

отвлечения от несущественных; 

 принцип формализации - заключается в необходимости строгого методического подхода 

к решению проблемы; 

 принцип непротиворечивости - заключается в обоснованности и согласованности 

элементов; 

 принцип структурирования данных - заключается в том, что данные должны быть 

структурированы и иерархически организованы.  

 Модульная единица4. Технологии для управления информационными ресурсами. 

Сущность процесса управления информационными ресурсами на предприятии. 

В структурном анализе используются в основном две группы средств, иллюстрирующих 

функции, выполняемые системой и отношения между данными. Каждой группе средств 

соответствуют определенные виды моделей (диаграмм), наиболее распространенными среди 

которых являются следующие: 

 SADT (Structured Analysis and Design Technique) модели и соответствующие 

функциональные диаграммы ; 

 DFD (Data Flow Diagrams) диаграммы потоков;  

Модульная единица 5. Задачи, функции управления информационными ресурсами на 

предприятии. Технология планирования и управления. 

Современные методологии и реализующие их технологии поставляются в электронном виде 

вместе с CASE-средствами и включают библиотеки процессов, шаблонов, методов, моделей и 

других компонент, предназначенных для построения ПО того класса систем, на который 

ориентирована методология. Электронные методологии включают также средства, которые 
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должны обеспечивать их адаптацию для конкретных пользователей и развитие методологии по 

результатам выполнения конкретных проектов. 

Модуль 3. ИТ для управления проектами и ресурсами в проекте 

Модульная единица 6. Управление проектами. Организационные аспекты 

управления проектами. 

В основе работы Rational Rose лежит построение различного рода диаграмм и 

спецификаций, определяющих логическую и физическую структуры модели, ее 

статические и динамические аспекты. В их число входят диаграммы классов, 

состояний, сценариев, модулей, процессов. 
Модульная единица 7. Классификация проектов. Этапы разработки проекта. 

Разработанная универсальная нотация для моделирования объектов (UML - 

Unified Modeling Language) претендует на роль стандарта в области объектно-

ориентированного анализа и проектирования.  
Модульная единица 8. Определение ресурсов в проекте. ПО для управления 

проектами и ресурсами в проекте. 

Понятие плана, задачи процесса планирования. Декомпозиция. Представление плана: 

сетевые (TAD, PERT…) и Гантт-диаграммы. Контрольные точки, диаграмма контрольных 

событий. Метод критического пути, поздний и ранний старт. Распределение ресурсов, 

выравнивание. Методы быстрого прохода и сжатия расписания.  
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4.3. Лекционные/лабораторные/практические/семинарские занятия 

Таблица 4  

Содержание лекционного курса 

№ 

п/

п 

№ модуля и модульной 

единицы дисциплины 
№ и тема лекции 

Вид1 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

 Модуль 1. Теоретические основы управления проектами зачет 4 

1 Модульная единица 1. 
Теоретические основы управления 

ИТ-проектами. 

Лекция № 1. . Понятия 

технологии 

проектирования 

информационных 

систем. 

Опрос 

2 

2 Модульная единица 2. Виды 

ИТ-проектов. Описание ИТ-

проекта. Проектная деятельность 

Лекция № 2. Виды ИТ-

проектов. Планирование 

содержания. 

Определение 

содержания. Создание 

ИСР. Подтверждение 

содержания. Управление 

содержанием. 

Опрос 

2 

 Модуль 2. Управление ИТ- проектами зачет 6 

3 Модульная единица 3. 
Управление ресурсами в 

проектной деятельности. 

Методология управления ИТ-

проектами. 

Лекция №3 

Планирование качества. 

Процесс обеспечения 

качества. Процесс 

контроля качества. 

Методология 

структурного подхода 

Общие принципы. 

Опрос 

2 

4 Модульная единица 4. 
Технологии для управления 

информационными ресурсами. 

Сущность процесса управления 

информационными ресурсами на 

предприятии. 

Лекция №4 Сущность 

управления проектами. 

Основы технологии 

PERT. 

Опрос 2 

5 Модульная единица 5. Задачи, 

функции управления 

информационными ресурсами на 

предприятии. Технология 

планирования и управления 

Лекция №5. 

Современные 

методологии и 

реализующие их 

технологии. Библиотеки 

процессов, шаблонов, 

методов, моделей и 

других компонент 

Опрос, 

тестирование 

2 

 Модуль 3. ИТ для управления проектами и ресурсами в 

проекте 
зачет 

6 

6 Управление проектами. 

Организационные аспекты 

управления проектами. 

Лекция №6. Построение 

диаграмм и 

спецификаций, 

определяющих 

логическую и 

Опрос, 

тестирование 

2 

                                                 
1 Вид мероприятия: тестирование, коллоквиум, зачет, экзамен, другое 
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№ 

п/

п 

№ модуля и модульной 

единицы дисциплины 
№ и тема лекции 

Вид1 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

физическую структуры 

модели, ее статические и 

динамические аспекты 

7 Модульная единица 7. 
Классификация проектов. Этапы 

разработки проекта. 

Объектно-

ориентированный 

подход к 

проектированию 

программного 

обеспечения 

Объектно-

ориентирован

ный подход к 

проектирован

ию 

программного 

обеспечения 

2 

8 Модульная единица 8. 
Определение ресурсов в проекте. 

ПО для управления проектами и 

ресурсами в проекте 

Лекция №8. 

Планирование 

коммуникаций. 

Распространение 

информации. Отчетность 

по исполнению. 

Управление 

участниками проекта 

разработка проекта с 

помощью CASE-

средства Rational Rose  

Опрос, тести-

рование 

2 

 Итого  зачет 16 

 

4.4. Лабораторные/практические/семинарские занятия 

 

Таблица 5 

Содержание занятий и контрольных мероприятий 

№ 

п/

п 

№ модуля и модульной 

единицы дисциплины 

№ и название 

лабораторных/ 

практических занятий 

с указанием 

контрольных 

мероприятий 

Вид2 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

 Модуль 1. Теоретические основы управления проектами зачет 4 

1 Модульная единица 1. 
Теоретические основы 

управления ИТ-проектами. 

Лабораторная работа 

№1. Основные понятия и 

особенности управления 

ИТ-проектами 

Лабораторная 

работа 
2 

2 Модульная единица 2. Виды 

ИТ-проектов. Описание ИТ-

проекта. Проектная деятельность 

Лабораторная работа 

№2, Формирование 

команды для 

выполнения ИТ-проекта 

Лабораторная 

работа 
2 

 Модуль 2. Управление ИТ- проектами зачет 12 

3 Модульная единица 3. 

Управление ресурсами в 

проектной деятельности. 

Методология управления ИТ-

Работа №3. Устав ИТ-

проекта. Построение 

функциональных 

моделей. 

Лабораторная 

работа 
4 

                                                 
2 Вид мероприятия: тестирование, коллоквиум, зачет, экзамен, другое 



 15 

№ 

п/

п 

№ модуля и модульной 

единицы дисциплины 

№ и название 

лабораторных/ 

практических занятий 

с указанием 

контрольных 

мероприятий 

Вид2 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

проектами. 

4 Модульная единица 4. 
Технологии для управления 

информационными ресурсами. 

Сущность процесса управления 

информационными ресурсами на 

предприятии. 

Работа №4. Сервисы для 

работы с ИТ-проектами 

Лабораторная 

работа 

4 

5 Модульная единица 5. Задачи, 

функции управления 

информационными ресурсами на 

предприятии. Технология 

планирования и управления. 

Работа №5. 

Современные ИТ-

проекты. 

Моделирование данных 

и их потоков.  

Лабораторная 

работа 

4 

 Модуль 3. ИТ для управления проектами и ресурсами в 

проекте 
зачет 

16 

 Модульная единица 6. 
Управление проектами. 

Организационные аспекты 

управления проектами. 

Работа № 6. Основные 

фазы ИТ-проекта 

Лабораторная 

работа 
4 

 Модульная единица 7. 
Классификация проектов. Этапы 

разработки проекта. 

Работа №7 Определение 

требований к ИТ-

проекту 

Лабораторная 

работа 6 

 Модульная единица 8. 
Определение ресурсов в проекте. 

ПО для управления проектами и 

ресурсами в проекте 

Работа № 8. 

Особенности 

взаимосвязи 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

подходов 

Лабораторная 

работа 

6 

 Итого  зачет 32 

 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины и виды самоподготовки к текущему 

контролю знаний 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения и видов самоподготовки к 

текущему контролю знаний 

Таблица 6 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения и видов самоподготовки к текущему 

контролю знаний 

№ 

п/

п 

№ модуля и 

модульной 

единицы 

дисциплины 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

 

Кол-

во 

часов 

1 Cамостоятельное изучение тем и разделов 43 

 Модуль 1. Теоретические основы управления проектами 10 

 Модульная 

единица 1. 

Основные понятия ТП ИС 

Понятие ТП ИС. Основные свойства. Классификация. 
4 
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№ 

п/

п 

№ модуля и 

модульной 

единицы 

дисциплины 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

 

Кол-

во 

часов 

Теоретические 

основы 

управления ИТ-

проектами 

 Модульная 

единица 2. Виды 

ИТ-проектов. 

Описание ИТ-

проекта. 

Проектная 

деятельность 

Стадии жизненного цикла ИТ проекта. Фазы, процессы, 

итерации, вехи, роли, артефакты ИТ-решения. 

6 

 Модуль 2. Управление ИТ- проектами 14 

 Модульная 

единица 3. 
Управление 

ресурсами в 

проектной 

деятельности. 

Методология 

управления ИТ-

проектами. 

 Классификация информационных проектов.  

 Эволюция развития методологий проектирования 

4 

 Модульная 

единица 4. 
Технологии для 

управления 

информационным

и ресурсами. 

Сущность 

процесса 

управления 

информационным

и ресурсами на 

предприятии. 

 . Проектирование деятельности и проектирование 

процессов.  

 Предметные области в деятельности организации. 

Уровни описания. . 

4 

 Модульная 

единица 5. 
Задачи, функции 

управления 

информационным

и ресурсами на 

предприятии. 

Технология 

планирования и 

управления. 

 Источники формирования информационных 

ресурсов организации 

  Управление информационными проектами 

  Управление ресурсами в проекте. 

  Сущность процесса управления 

информационными ресурсами на предприятии. 

  Задачи управления информационными ресурсами 

на предприятии 

  Функции управления информационными 

ресурсами на предприятии. 

  Технология планирования и управления. 

  Управление проектами. 

6 

 Модуль 3. ИТ для управления проектами и ресурсами в проекте 29 

 Модульная  Организационные аспекты управления проектами. 7 
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№ 

п/

п 

№ модуля и 

модульной 

единицы 

дисциплины 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

 

Кол-

во 

часов 

единица 6. 
Управление 

проектами. 

Организационные 

аспекты 

управления 

проектами. 

 Этапы разработки проекта. 

 Определение ресурсов в проекте. 

 Модульная 

единица 7. 
Классификация 

проектов. Этапы 

разработки 

проекта. 

 Классификация проектов. 

  

6 

 Модульная 

единица 8. 
Определение 

ресурсов в 

проекте. ПО для 

управления 

проектами и 

ресурсами в 

проекте 

 Программное обеспечение для управления 

проектом. Платные программы. 

 Программное обеспечение для управления 

проектом. Бесплатные программы. 

 Программное обеспечение для управления 

проектом. Сервисы. 

6 

2 Самоподготовка к текущему контролю знаний 8 

 Модуль 1. Теоретические основы управления проектами 2 

 Модуль 2. Управление ИТ- проектами 2 

 Модуль 3. ИТ для управления проектами и ресурсами в проекте 4 

3 Курсовой проект  

4 Подготовка к зачету 9 

 Итого  60 

 

4.5.2.  Курсовые проекты (работы)/ контрольные работы/ расчетно-графические работы 

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

5. Взаимосвязь видов учебных занятий 

Таблица 8 

Взаимосвязь компетенций с  учебным материалом  и контролем знаний магистрантов 

Компетенции 
Лекц

ии 

ЛЗ/ПЗ/

С 

 

СРС 

 

Друг

ие 

вид

ы 

Вид контроля 

Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла (УК-2) 
1-4 1-8 1-15 

 лабораторная 

работа, опрос, 

тестирование, 

зачет 

Способен организовывать и руководить 1-4 1-8 1-15  лабораторная 
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Компетенции 
Лекц

ии 

ЛЗ/ПЗ/

С 

 

СРС 

 

Друг

ие 

вид

ы 

Вид контроля 

работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели (УК-3) 

работа, опрос, 

тестирование, 

зачет 

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4) 

1-4 1-8 1-15 

 лабораторная 

работа, опрос, 

тестирование, 

зачет 

Способен осуществлять эффективное 

управление разработкой программных 

средств и проектов (ОПК-8) 
1-4 1-8 1-15 

 лабораторная 

работа, опрос, 

тестирование, 

зачет 



 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Карта обеспеченности литературой 
Таблица 9 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Кафедра информационных технологий и математического обеспечения информационных систем  

Направление подготовки (специальность) 09.04.03 «Прикладная информатика» 

Дисциплина Управление ИТ-проектами 

.Вид 

заняти

й 
Наименование Авторы Издательство 

Год 

издания 

Вид издания Место 

хранения 

Необходи-

мое 

количество 

экз. 

Количество 

экз. в вузе 
Печ. Электр. Библ. Каф. 

Основная литература 

1. Л, ЛЗ 
Управление проектами в АПК : 

учебник для вузов  

Д. С. Алексанов, 

В. М. Кошелев, 

Н. В. Чекмарева 

М.: Юрайт 2025  1    

https://urai

t.ru/bcode/

568240  

2. Л, ЛЗ 

Управление проектами : 

учебник и практикум для 

вузов  

А. И. Балашов, 

Е. М. Рогова, 

М. В. Тихонова, 

Е. А. Ткаченко ; 

под редакцией 

Е. М. Роговой 

М.: Юрайт 2025  1    

https://urai

t.ru/bcode/

581725  

3. Л, ЛЗ 

Управление проектами : 

учебник и практикум для 

вузов  

А. Т. Зуб М.: Юрайт 2025  1    

https://urai

t.ru/bcode/

560386  

  

Директор научной библиотеки        Зорина Р.А.         

 

 

 

https://urait.ru/bcode/568240
https://urait.ru/bcode/568240
https://urait.ru/bcode/568240
https://urait.ru/bcode/581725
https://urait.ru/bcode/581725
https://urait.ru/bcode/581725
https://urait.ru/bcode/560386
https://urait.ru/bcode/560386
https://urait.ru/bcode/560386


6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Интернет-ресурсы 
1. Хранилища данных.  Электронный обучающий ресурс https://e.kgau.ru/enrol/index.php?id=1059 

(Moodle) 

2. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» https://intuit.ru/   

3. Портал CIT Forum http://citforum.ru/  

4. Информационно-аналитическая система «Статистика» http://www.ias-stat.ru/ 

Электронные библиотечные системы 

1. Каталог библиотеки Красноярского ГАУ --  www.kgau.ru/new/biblioteka/ ; 

2. ЭБС Издательства «Лань», адрес сайта: http://e.lanbook.com  (договор № 45 от 

10.03.2021); (договор №13/4-21 от 03.09.2021); (договор №21/5-22 от 05.03.2022); 

(договор №1 от 19.03.2023); (договор №2 от 19.03.2023); (Договор №1/14-24 от 

29.02.2024); (№2/14-24 от 04.03.2024); (№1/14-25 от 17.02.2025); (№2/14-25 от 17.02.2025). 

3. ЭБС издательства «Юрайт», адрес сайта https://urait.ru/ (договор №10/4-21 от 31.03. 2021); 

(договор №12/4-21 от 16.06. 2021); (договор №5293 от 23.05.2022); (договор №5857 от 

16.05.2023); (договор №36/4-24 от 15.05.2024, договор №3-14-25 от 25.06.25). 

4. ЭБС Руконт, адрес сайта https://lib.rucont.ru/ (Издательство Колосс «Сельское 

хозяйство», научные монографии) (договор №18/4-23 от 01.03.2023); (№32/4-23 от 

02.10.2023); (№16/4-24 от 20.02.2024); (№б/4-25 от 24.02.2025) 

5. Коллекция электронных изданий Сибирского федерального университета  (договор о 

сотрудничестве № 200/10-20 от 25.09.2020 ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет»)   

6. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/ (договор №101/НЭБ/2276 о 

предоставлении доступа к от 06.06.2017 ФГБУ «РГБ»)  

7. Электронная библиотечная система «ИРБИС64+» - http://5.159.97.194:8080/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IB

IS&Z21ID=&S21CNR=5 

8. Электронный каталог Государственной универсальной научной бибилиотеки 

Красноярского края - https://www.kraslib.ru/ 

9. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». https://cyberleninka.ru 

10. Lens.org https://www.lens.org  

11. Dimensions https://app.dimensions.ai 

12. Bielefeld Academic Search Engine https://www.base-search.net 

13. Semantic Scholar https://www.semanticscholar.org 

14. OpenAlex https://openalex.org 

15. Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/ 

16. Национальный агрегатор открытых репозиториев https://www.openrepository.ru/ 
 

Информационно-справочные системы 

1. Информационно-правовой портал «Гарант». http://www.garant.ru/  

2. Справочно-правовая система «Консультант +» https://www.consultant.ru (договор 

№20059900202 об информационной поддержке от 02.03.2015 ООО Информационный 

центр «Искра»; 
 

Профессиональные базы данных 
1. Коллективный блог по информационным технологиям, бизнесу и интернету. https://habr.com/ru/ 

2. OpenNet. Адрес ресурса: http://www.opennet.ru/ 

6.3.  Программное обеспечение 

Лицензионное ПО Красноярского ГАУ 
1. Операционная система Astra Linux (лицензия № 192400033-alse-1.7-client-base_orel-x86_64-0-

12913 от 28.08.2023). 

2. Офисный пакет приложений Libre Office входит в комплект поставки Astra Linux. 

3. Офисный пакет приложений Мой Офис (лицензия № ПР0000-35377 от 24.07.2024).  

4. 1С Предприятие 8.2 (акт предоставления прав № Tr059122 от 24.10.2012). 

https://intuit.ru/
http://citforum.ru/
http://www.ias-stat.ru/
http://www.kgau.ru/new/biblioteka/
http://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://lib.rucont.ru/
https://rusneb.ru/
http://5.159.97.194:8080/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&Z21ID=&S21CNR=5
http://5.159.97.194:8080/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&Z21ID=&S21CNR=5
http://5.159.97.194:8080/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&Z21ID=&S21CNR=5
https://www.kraslib.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.lens.org/
https://app.dimensions.ai/discover/publication
https://www.base-search.net/
https://www.semanticscholar.org/
https://openalex.org/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.openrepository.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://habr.com/ru/
http://www.opennet.ru/
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5. Справочная правовая система "Консультант+" (договор № 20175200211 от 22.04.2020). 

6. Moodle 3.5.6a (договор № 969.2 от 17.04.2020). 

Свободно-распространяемое ПО или бесплатная лицензия с открытым исходным кодом:   
1. ГИС Панорама х64 версия 15 мультиплатформенная лицензия (104622 фиксированная 

лицензия) 

2. PostgreSQL; SWI-Prolog, Ramus Educational; StarUML; XMind v3.0; QT Creater, Oracle 

VM Virtual Box; DBeaver Community; MySQL Community Edition; Gimp; Wireshark; 

Graphical Network Simulator-3; NASM; SMath Studio; OpenJDK; Notepad++; LibreCad; 

Yandex (браузер). 

 

 

7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Текущая аттестация обучающихся производится в дискретные временные интервалы  

преподавателем, ведущим лекционные и  лабораторные занятия по дисциплине, в следующих 

формах: 

 тестирование; 

 опрос 

 выполнение лабораторных работ 

 отдельно оцениваются личностные качества магистранта (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов. 

 

Рейтинг – план дисциплины «Методология и технология проектирования 

информационных систем» 

 Модули  Часы  Баллы  

1 Модуль № 1 20 20 

2 Модуль № 2 39 30 

3 Модуль № 3 40 25 

7 Зачёт  9 25 

 Итого  108 100 

Распределение баллов по модулям  
 

№  

 

 

Модули  

 

 

 

 

Баллы по видам 

работ 

 

 

 

Итого  

О
п

р
о
с 

Т
ес

ти
р
о
в
ан

и
е 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 

р
аб

о
т 

 

З
ач

ёт
 

1 Модуль № 1 12 12 6 3 33 

2 Модуль № 2 12 12 6 3 33 

3 Модуль № 3 12 12 7 3 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого  

 

 

 

 

 

36 36 19 9 100 

 

 

 

 

 

 

 

Задания по всем видам текущей работы и промежуточной аттестации, а также критерии 

оценивания приведены  в ФОС по дисциплине «Управление ИТ-проектами».  
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Промежуточный контроль по дисциплине – зачет  - проходит в форме контрольного 

итогового тестирования.  

Для допуска к промежуточному контролю магистрант должен набрать необходимое  

количество баллов по итогам текущей аттестации – 40-60 баллов.  

Итоговое тестирование включает в себя тестирующие материалы по всему курсу 

«Управление ИТ-проектами» и проводится в ЭИОС «Moodle». 

Баллы, полученные на итоговом тестировании, суммируются с баллами, полученными в 

течение семестра на текущей аттестации, и выводится итоговая оценка по зачету по следующим 

критериям: 

 60 – 100 – минимальное количество баллов – оценка  «зачтено». 

 0 – 59 – среднее количество баллов – оценка «не зачтено». 

Обучающийся, не сдавший зачёт, приходит на пересдачу  в сроки в соответствии с 

графиком ликвидации академических задолженностей: 

http://www.kgau.ru/new/news/news/2017/grafik_lz.pdf  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Виды 

занятий 

Аудиторный фонд 

Лекции Занятия лекционного типа проводятся в аудиториях оснащенных комплектом 

мультимедийного оборудования (стационарного/переносного) с выходом в 

локальную  сеть  и Интернет. Рабочие места преподавателя и магистрантов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории., Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,  аудиторная 

доска, общая локальная компьютерная сеть Internet, 14 компьютеров на базе 

процессора Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами.. Комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, 

переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Лаборат

орные/п

рактиче

ские 

работы 

Лабораторные работы проводятся в компьютерном классе, имеющим 

достаточное количество посадочных мест для размещения магистрантов и 

оснащенным наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, рабочие места преподавателя и магистрантов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения,. общая 

локальная компьютерная сеть Internet, компьютер на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами,13 - 15 компьютеров на базе процессора Intel Core 2 Duo/i3 в 

комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 

5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Самосто

ятельна

я работа 

Помещение для самостоятельной работы 3-13 (660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой 44 «И»)  - рабочие места магистрантов, 

укомплектованные специализированной мебелью, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 11 компьютеров на базе процессора Intel Celeron в 

комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, Viewsonic и др. внешними 

периферийными устройствами. 

Помещение для самостоятельной работы  1-06 (660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 «Г») - Информационно-ресурсный центр 

Научной библиотеки -  16 посадочных мест: рабочие места магистрантов, 
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укомплектованные специализированной мебелью, Гигабитный интернет, 8 

компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными устройствами (инв.№ 1101040757-

1101040759, 1101040761, 1101040762, 1101040767, 1101040768, 1101040775), 

мультимедийный проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 

Помещение для самостоятельной работы  2-06 (660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 «Г») - на 51 посадочное место: рабочие 

места магистрантов, укомплектованные специализированной мебелью, 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 

комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами (инв.№ 1101040757-1101040759, 1101040761, 1101040762, 

1101040767, 1101040768, 1101040775), мультимедийный проектор Acer X 

1260P, экран, телевизор Samsung 

 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению 

дисциплины 

9.1. Методические указания по дисциплине для обучающихся  

Курс « Управление ИТ-проектами» базируется на курсе «Управление информационными 

ресурсами» в полном объеме. В процессе изучения дисциплины магистранты получают 

представление о существующих методологиях управления проектами в сфере ИТ и 

практические навыки по их применению.  

Успешное изучение курса требует от магистрантов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.  Запись лекции – одна из форм 

активной самостоятельной работы магистрантов, требующая навыков и умения кратко, 

схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. Для конспектирования лекций рекомендуется создать собственную 

удобную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Лекции  нацелены на освещение наиболее трудных  вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с  литературой.  

При изучении  дисциплины для улучшения качества учебного процесса преподаватели 

используют демонстрацию основных принципов работы на компьютере с использованием 

мультимедийных средств и  презентаций, сопровождая информационный материал  

комментариями, что позволяет внести позитивное разнообразие в учебный процесс и 

способствует повышению знаний магистрантом.   

Основной формой проведения практических занятий является выполнение конкретных 

заданий в виде лабораторных работ  на компьютерах.  

Лабораторно-практическое занятие - это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение магистрантами по заданию и под руководством преподавателя 

одной или  работ. И если на лекции основное внимание магистрантов сосредотачивается на 

разъяснении теории конкретной учебной дисциплины, то практические занятия служат для 

обучения методам ее применения. Главной целью практических занятий является усвоение 

метода использования теории, приобретение профессиональных умений, а также практических 

умений, необходимых для изучения последующих дисциплин.   

Кроме того, для закрепления навыков работы с компьютерами, магистранты занимаются 

самостоятельно с имеющимися программами и изучают теоретические вопросы. 

Полученные навыки и знания помогут магистрантам в условиях развития 

информационных технологий быстро  и профессионально ориентироваться в новых подходах, 

которые возникают в связи с увеличением возможностей вычислительной техники. 

Возрастающие возможности вычислительной техники порождают новые концепции и подходы 
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в системе учёта, хранения, обработки, преобразования информации, её безопасности. В свою 

очередь новые концепции и подходы стимулируют создание новых информационных систем, 

которые должны быстро внедряться в практическую и хозяйственную деятельность 

государственных и частных структур. Поэтому курс построен так, что помимо конкретных 

базовых знаний, магистранту предлагаются некоторые схемы и методики, которые помогут  

развить самостоятельные навыки в изучении нового материала. Это позволяет магистранту 

повысить профессиональный кругозор, а преподавателю моделировать реальные ситуации, 

которые могут возникнуть при переходе магистранта от учёбы к практической деятельности.  

Целью аудиторной контрольной работы является выявление знаний магистрантов по 

определенным разделам курса. Контрольная работа включает в себя весь пройденный материал. 

Для магистрантов, не справившихся  с  тем  или  иным  заданием,  проводится дополнительная 

консультационная работа. 

Оцениваются: 

Знание магистрантами теоретических вопросов. 

Умение разработать логическую структуру сети с помощью мостов и коммутаторов. 

   Умение устанавливать различные протоколы обмена  в ОС. 

 Умение организации защиты от несанкционированного доступа. 

Обязательными видами промежуточной аттестации, без наличия которых магистранты 

не допускаются до зачета с оценкой, является выполнение всех лабораторно-практических 

заданий. 

Магистрант может быть освобожден преподавателем от промежуточной и окончательной 

аттестации при активной работе во время практических занятий, при участии в магистерских 

научных конференциях по тематике предмета. 

 

9.2. Методические указания по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

1.1. размещение в доступных для обучающихся местах и в адаптированной форме 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

1.2. присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

1.3. выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья послуху:  

2.1. надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

3.1. возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

туалетные комнаты и другие помещения института, а также пребывание в указанных 

помещениях. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются водной из форм, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

Категории магистрантов Формы 

С нарушение слуха   в печатной форме; 

 в форме электронного документа; 
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С нарушением зрения  в печатной форме увеличенных шрифтом; 

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного 

аппарата 
 в печатной форме; 

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла. 

 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная 

воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 

фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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